

Relatório de Resultados

3º Período Avaliatório

01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022



EKOS BRASIL

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria 51/2021 no período de 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS¹

Área Temática		Indicador		Peso (%)	Metas	Resultados
					3º Período Avaliatório 01/07/22 a 30/09/22	
1	Operacionalização e manutenção do PERD	1.1	Percentual de manutenção e ampliação dos aceiros	15	100%	100%
		1.2	Percentual de projetos de arquitetura e engenharia elaborados em relação ao demandado	15	-	-
2	Fortalecimento da Gestão	2.1	Percentual de atualização dos planos elaborados	15	-	-
		2.2	Número de atividades para aumentar a visibilidade do PERD	10	-	-
		2.3	Número acumulado de projetos de captação de recursos financeiros submetidos	10	-	-
		2.4	Número acumulado de parcerias para alcance dos objetivos do PERD	10	-	-
5	Fortalecimento de Pesquisas	5.1	Número acumulado de exsicatas indexadas	10	50	50
		5.2	Número de publicações de pesquisas disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD	15	-	-

¹ Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”.

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	01 Operacionalização e Manutenção do PERD
Indicador	1.1 Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros
Meta	100%
Resultado	100%

O indicador de metas previstas “1.1 Percentual de Manutenção e Ampliação dos Aceiros” foi concluído e executado em dois trechos próximos da rodovia LMG 760. A medição dos serviços foi realizada pelo Instituto Estadual de Florestas.

Empresa executora: Proverde Serviços Eireli

Equipamentos Utilizados:

- Pá carregadeira Hyundai
- Trator de esteira 14ct
- Carreta prancha
- Caminhonete 4x4 de apoio

Quadro descritivo de atividades:

Data	Atividade	Equip.	Carro de apoio	Operador	Fiscal	Exec. de aceiro
04/08/22	Mobi.	Pá Carreg.			██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	
05/08/22	Execução de aceiro	Pá Carreg.	██████████ ██████████	██████████ ██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	6000m ²
05/08/22	Execução de aceiro	Pá Carreg.	██████████ ██████████	██████████ ██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	7300m ²
06/08/22	Execução de aceiro	Pá Carreg.	██████████ ██████████	██████████ ██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	5000m ²
07/08/22	Execução de aceiro	Pá Carreg.	██████████ ██████████	██████████ ██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	4600m ²
12/08/22	Desmob.	Pá Carreg.	██████████ ██████████	██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ ██████████ (MGS)	
16/08/22	Mobi.	Trator de esteira	██████████ ██████████	██████████ (Proverde)	██████████ (Previncênd.)	

17/08/22	Execução de aceiro	Trator de esteira	██████████ ██████████	██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ (Previncênd.)	4622m ²
17/08/22	Execução de aceiro	Trator de esteira	██████████ ██████████	██████████ (Proverde)		
18/08/22	Execução de aceiro	Trator de esteira	██████████ ██████████	██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ (MGS)	8304m ²
18/08/22	Mobi.	Pá carreg.	██████████ ██████████		██████████ ██████████ (MGS)	
18/08/22	Fiscaliz.		██████████ ██████████		██████████ / ██████████ (EKOS)	
19/08/22	Execução de aceiro	Trator de esteira / Pá carreg.	██████████ ██████████	██████████ (Proverde) / ██████████ ██████████ (Proverde)	██████████ ██████████ (MGS)	16380m ²
19/08/22	Fiscaliz.	Trator de esteira / Pá carreg.	██████████ ██████████		██████████ (Ekos)	
22/08/22	Desmob.	Trator de esteira / Pá carreg.	██████████ ██████████		██████████ ██████████ (MGS)	
22/08/22	Fiscaliz.		██████████ ██████████		██████████ / ██████████ (EKOS)	

O início da execução dos serviços foi no dia 04/08/2022 quando houve a mobilização da “Pá Carregadeira” que executou o serviço de aceiro em parte do primeiro trecho, onde a topografia era adequada ao uso daquele equipamento. Do dia 04/08/2022 ao dia 08/08/2022 ocorreu a necessidade de alteração da máquina devido à alta declividade. Entre os dias 09/08/2022 e 16/08/2022 não ocorreu atividade de execução de aceiro. Trator de esteira foi mobilizado dia 16/08/2022 e dia 17/08/2022 foi finalizado o trecho 1. O total de área de aceiro executado no primeiro trecho é de 27.522 m².

No dia 17/08/2022 foi mobilizado o “Trator de Esteira” para o local de início do trecho 2 e no dia 18/08/2022 foi iniciada a execução da manutenção do aceiro neste trecho, próximo à portaria do Parque e à margem da rodovia LMG 760. Nesta mesma data ocorreu a mobilização da “Pá Carregadeira”. No dia 19/08/2022 foi dada continuidade a execução de manutenção dos aceiros e em duas frentes de serviço “Pá Carregadeira”

e “Trator de Esteiras” trabalharam executando a manutenção dos aceiros e finalizaram o trecho 2, de aproximadamente 2.753m² de comprimento.

Todo o material retirado, proveniente da limpeza e manutenção dos aceiros, foi estocado nas bordas do aceiro, conforme orientação do IEF, com o objetivo de direcionar parte do escoamento superficial das águas pluviais e evitar pontos de erosão ao longo do trecho, uma vez que as áreas de aceiros também são utilizadas como acesso de veículos para atividades de manutenção, inspeção e combate à incêndios.

Ao final dos trabalhos de manutenção dos aceiros foram executados 52.581m². Essa área cobriu aproximadamente 3,5km de extensão, considerando uma largura com faixa média de 15m. Para o período avaliatório de 01/07/2022 a 30/09/2022 a área total de manutenção de aceiros solicitada pelo IEF foi de 52.581m², devido às restrições do orçamento previsto no Termo de Parceria. De acordo com o descritivo de serviços apresentado neste relatório esta área foi integralmente atendida.

É importante destacar que o Termo de Parceria previa a manutenção de 14km de extensão de aceiros com uma largura média de 30m (Área de ~420.000,00 m²). No entanto, o valor indicado na rubrica da memória de cálculo do Termo de Parceria para execução desta atividade ficou abaixo do valor indicado nas propostas apresentadas pelos fornecedores.

Os valores apresentados para atender a manutenção dos aceiros na área prevista no Termo de Parceria foram superiores a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), enquanto a verba destinada para esta atividade em 2022 é de R\$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais), o que impossibilitou a execução total da área considerada inicialmente. Em negociação realizada pelo EKOS com a empresa PROVERDE ficou acordado o pagamento apenas da área indicada em contrato, sendo esta de 52.500m².

Com o objetivo de captar recursos financeiros adicionais ao Termo de Parceria e considerando a situação atual da restrição orçamentária, além da importância da

manutenção dos aceiros nas áreas adjacentes ao PERD, o Instituto Ekos Brasil submeteu um projeto técnico à Plataforma Semente, que subsidia os Promotores de Justiça na seleção de projetos de relevância socioambiental apresentados por instituições do terceiro setor, iniciativa privada e poder público.

Área Temática	05 Fortalecimento de Pesquisas
Indicador	5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas
Meta	50 Exsicatas Indexadas
Resultado	50 Exsicatas Indexadas

Conforme indicado pelo segundo Termo de Alteração Simples (TAS), o indicador “5.1 Número acumulado de exsicatas indexadas” para o terceiro período avaliatório é de 50, o qual foi cumprido pelo Instituto Ekos Brasil.

O Biólogo Sênior (████████████████████) contratado para atividade iniciou sua atuação no Termo de Parceria em 16 de agosto de 2022. Sua primeira atividade, antes de iniciar a indexação das exsicatas, foi o relatório de diagnóstico da situação do herbário. Esse documento foi enviado ao IEF em 05 de setembro de 2022 e nele constam todas as dificuldades estruturais encontradas para o cumprimento do Termo de Parceria.

O diagnóstico apontou a necessidade da aquisição de alguns equipamentos para que o trabalho possa ocorrer ao longo do Termo de Parceria: câmera digital; mesa fotográfica estativa; freezer; estufa; desumidificador; ar-condicionado; microscópio estereoscópio; e micro-ondas.

Destes materiais, a câmera digital foi fornecida pelo IEF para uso e o Biólogo Sênior assinou um termo de responsabilidade compartilhada para manejar o equipamento. Além disso, a mesa fotográfica estativa foi adquirida e está em vias de chegar ao Parque Estadual do Rio Doce para que as imagens das próximas exsicatas possam ser captadas em melhor qualidade. As compras dos outros equipamentos precisam ser demandas pelo IEF para que o Instituto Ekos possa iniciar os processos de aquisição.

De todo modo, a primeira entrega do indicador foi executada, sem a mesa fotográfica estativa. O Relatório de execução do indicador foi enviado ao IEF em 13 de setembro de 2022. Após avaliação e sugestão enviadas pelo IEF, em 14 de setembro de 2022 foi enviada a versão final. Em 30 de setembro de 2022 o IEF aprovou a entrega.

Além da entrega do indicador, nesse prazo foi possível organizar a sala do herbário, a antessala e os laboratórios, o que possibilita a adequação para a instalação desses equipamentos, que poderão ser adquiridos para esse processo de reestruturação.

Por fim, o coordenador local (██████████) juntamente com o líder organizacional (██████████), fizeram uma avaliação das manutenções necessárias ao espaço, como troca do forro do laboratório, pintura, troca de vidros etc. O Ekos deu ciência ao IEF sobre a necessidade de manutenção das estruturas.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status	
2 Fortalecimento da Gestão	2.1	2	30/06/2022	30/06/2022	Produto Entregue e Aprovado pelo IEF em 30/06/2022	
	2.2	Elaborar Plano de Manejo	1	30/09/2022	28/09/2022	Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo Entregue e Aprovado pelo IEF em 28/09/2022
			3	30/04/2023	-	Não se aplica
			3	30/11/2023	-	Não se aplica
	2.3	Elaborar Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	1	31/05/2023	-	Não se aplica
			2	30/09/2023	-	Não se aplica
			2	30/06/2025	-	Não se aplica
			2	30/09/2025	-	Não se aplica
			1	20/12/2025	-	Não se aplica
	2.4	Elaborar Plano de Sustentabilidade Financeira do PERD	1	31/08/2023	-	Não se aplica
			7	31/03/2024	-	Não se aplica
	2.5	Estruturar pleito de reconhecimento do PERD como sítio do patrimônio mundial natural da humanidade pela UNESCO	4	31/08/2024	-	Não se aplica

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
3	Uso Público e Educação Ambiental	3.1	Elaborar Plano de Uso Público	0,5	31/12/2023	-	Não se aplica
				4	30/06/2024	-	Não se aplica
				0,5	31/08/2024	-	Não se aplica
				3	31/12/2024	-	Não se aplica
		3.2	Implantar Torre de Observação	2	31/10/2023	-	Não se aplica
				2	31/01/2024	-	Não se aplica
4	30/11/2024			-	Não se aplica		
4	Fortalecimento da Proteção do PERD	4.1	Elaborar Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	1	31/05/2023	-	Não se aplica
				2	31/08/2023	-	Não se aplica
				3	31/12/2023	-	Não se aplica
				1	31/01/2024	-	Não se aplica
		4.2	Implantar sistema de videovigilância	3	31/03/2024	-	Não se aplica
				2	31/05/2024	-	Não se aplica
				3	30/11/2024	-	Não se aplica

Área Temática		Produto		Peso (%)	Término Previsto (dd/mm/aaaa)	Término Realizado (dd/mm/aaaa)	Status
5	Fortalecimento de pesquisas	5.1	Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	1	30/06/2023	-	Não se aplica
				3	31/01/2024	-	Não se aplica
				5	30/11/2024	-	Não se aplica
6	Fortalecimento da comunicação	6.1	Elaborar Plano de Comunicação e <i>Marketing</i>	1	31/07/2024	-	Não se aplica
				2	31/10/2024	-	Não se aplica
				3	31/01/2025	-	Não se aplica
		6.2	Elaborar portfólio de produtos de comunicação e <i>marketing</i>	8	31/07/2025	-	Não se aplica
7	Regularização fundiária do PERD	7.1	Elaborar de plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	1	31/03/2023	-	Não se aplica
		7.2	Retificação e regularização da matrícula nº R.1-6.897 em nome do IEF	5	31/12/2023	-	Não se aplica
				2	31/08/2024	-	Não se aplica
		7.3	Produção e juntada de documentos para a regularização fundiária de duas áreas de ampliação do PERD	5	31/12/2023	-	Não se aplica
		7.4	Estudo de georreferenciamento para retificação e ampliação dos limites do PERD	2	31/07/2024	-	Não se aplica
				2	30/11/2024	-	Não se aplica

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos

Área Temática	Fortalecimento da Gestão
Produto	2.2.1. Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo do PERD e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento
Previsão de Término	30/09/2022
Término Realizado	28/09/2022
Status	Produto aprovado pelo IEF

A partir da criação do Comitê Técnico do Plano de Manejo, formado por representantes do Instituto Ekos e do IEF, foi elaborado o Edital de Seleção Pública 01/2022 e o Termo de Referência para a contratação de consultoria técnica especializada para apoio à revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento (ZA).

O Edital de Seleção Pública foi divulgado no site do Instituto Ekos em 15 de julho de 2022. O Instituto Ekos recebeu o total de 9 Propostas Técnicas e Comerciais no prazo pré-estabelecido de 31 de julho. As Propostas Técnicas foram analisadas a partir de critérios estabelecidos no Edital, e as consultorias previamente selecionadas tecnicamente tiveram suas Propostas Comerciais analisadas. Em 18 de agosto o Instituto Ekos apresentou e discutiu os resultados com o IEF, e em 19 de agosto foi divulgado no site do Ekos o Resultado do Edital de Seleção Pública 01/2022, sendo a Plantuc Consultoria Socioambiental – EPP, com sede em Belo Horizonte/MG, a consultoria especializada vencedora do certame.

A partir da contratação da Plantuc para o apoio à revisão do Plano de Manejo e elaboração do Diagnóstico da ZA, foi realizada no dia 25 de agosto, a reunião de início dos trabalhos, envolvendo o Comitê Técnico e a Plantuc.

O Plano de Trabalho para Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce e Elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Zona de Amortecimento foi elaborado pela Plantuc, sob coordenação do Comitê Técnico, e aprovado pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, conforme prazos estabelecidos.

O Plano de Trabalho apresenta maior detalhamento das etapas, atividades, metodologias e resultados esperados; sugestão da estratégia de participação social na revisão do Plano de Manejo; equipe responsável; cronograma detalhado com todas as etapas e atividades; comunicação e divulgação do processo de revisão do Plano de Manejo; logística; planejamento e indicação dos recursos; fluxo de entregas dos produtos intermediários e final, considerando os prazos de revisão necessários; e pontos de atenção e recomendações que devem ser considerados pelo Comitê Técnico e equipe Plantuc na execução dos trabalhos.

A primeira versão do Plano de Trabalho foi enviada no dia 09 de setembro para análise e revisão do IEF. Em 12 de setembro foi realizada uma reunião de apresentação do documento pela equipe Plantuc às equipes IEF e Ekos. Em 16 de setembro, o IEF fez a devolutiva da primeira versão, apontando os ajustes necessários, e na data de 23 de setembro foi realizada uma reunião virtual entre as equipes para alinhar as recomendações e alterações propostas pelo IEF, proporcionando o fechamento do documento. Após a reunião, no mesmo dia, foi enviado ao IEF a nova versão do Plano de Trabalho.

Em 26 de setembro, foi realizada uma reunião específica de cronograma entre as três equipes e no dia 27 de setembro foi enviado ao IEF a versão final do Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce e elaboração do Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da ZA. O produto foi aprovado pelo IEF no dia 28 de setembro de 2022, atendendo o prazo estabelecido no cronograma do Termo de Parceria.

Ainda, no mês de setembro, a equipe do Comitê Técnico realizou o levantamento e a priorização dos dados secundários que deverão ser utilizados para a etapa de Caracterização da Unidade de Conservação (UC) e Diagnóstico da Zona de Amortecimento. Os materiais foram disponibilizados, em meio digital, à Plantuc em 30 de setembro e deverão ser complementados a partir do levantamento dos projetos de pesquisas científicas cadastradas junto ao IEF, processo ainda em andamento; contato com os(as) pesquisadores(as) que está sendo realizado pelo Instituto Ekos; e retorno

dos pesquisadores das informações sobre projetos de pesquisa realizados e em andamento no PERD, por meio de formulário específico apresentado no II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD, mirando principalmente os resultados científicos orientados à Gestão da UC.

Neste ponto, cabe mencionar que o PERD é uma das Unidades de Conservação mais estudadas de Minas Gerais. Os primeiros registros de pesquisas científicas datam da década de 1970, mas existe um acervo, ainda não catalogado, que pode apresentar pesquisas mais antigas. Diante da alta demanda de pesquisas, a gestão do Parque solicitou o apoio do Instituto Ekos no acompanhamento das pesquisas científicas, para otimizar as informações produzidas, melhorar o procedimento de acompanhamento e divulgação do conhecimento, incentivar os pesquisadores a considerar que produções científicas apoiem a gestão da UC e multiplicar/compartilhar o conhecimento produzido. A gestão das pesquisas científicas em UCs geridas pelo IEF é centralizada pela Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (GCMUC), vinculada à Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade (URFBio) Metropolitana, sediada em Belo Horizonte - MG. De acordo com a planilha de acompanhamento das pesquisas em Minas Gerais, o PERD possui 128 registros de pesquisas científicas, com a seguinte classificação de situação: em andamento; vencido; concluído; cancelado; não autorizado por decurso de prazo; indeferido; cobrança 2017; não foi autorizado; cobrança; pendente.

Por fim, cabe mencionar que, após aprovação do Plano de Trabalho, o Comitê Técnico e a Plantuc iniciaram o planejamento e a execução da próxima etapa de trabalho “Consolidação das informações e Reconhecimento de campo”, que envolve a realização de reuniões de planejamento, o reconhecimento de campo, a apresentação dos trabalhos ao Conselho Consultivo, e a elaboração da Caracterização da UC, Diagnóstico da ZA, Banco de Dados e Material Cartográfico.

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUÇÕES DO TRIMESTRE

4.1. Contratações

Durante o 3º Período Avaliatório o Instituto Ekos concluiu cinco processos seletivos para novas contratações locais. Os editais dos processos de contratação foram disponibilizados no site do Instituto Ekos. Os contratados pelos processos seletivos 05/2022, 06/2022, 08/2022 e 09/2022 iniciaram sua atuação no Parque em 16 de agosto de 2022. O processo seletivo 07/2022, Analista Técnico, sofreu um atraso, devido ao fato das candidatas inicialmente selecionadas na primeira rodada de entrevistas terem declinado do cargo. Após segunda rodada de entrevistas, a Analista Técnica selecionada (██████████) iniciou sua atuação em 12 de setembro de 2022. De todo modo, o atraso não comprometeu o andamento das atividades previstas.

Além da finalização destes processos, foram abertos outros quatro processos seletivos:

- 10/2022 – 01 Assistente Administrativo (São Paulo/SP);
- 11/2022 – 05 Agentes de Serviço de Parque (Marliéria/MG);
- 12/2022 – 01 Auxiliar de Serviços Gerais (Marliéria/MG);
- 13/2022 – 01 Assistente Administrativo (Marliéria/MG).

Os/as futuros/as contratados/as deverão iniciar suas atividades em novembro de 2022.

4.2. Regularização Fundiária

De acordo com a Área Temática 07 “Regularização Fundiária”, no 3º Período Avaliatório, a Parceria EKOS/IEF deu início ao levantamento de todos os documentos fundiários que possam descrever ou orientar a delimitação precisa da área do Parque Estadual do Rio Doce.

Alguns documentos foram levantados:

- Mapa comparativo entre perímetro descrito em matrícula do IEF e o mesmo limite com as coordenadas retificadas após a correção do deslocamento;
- Registro cartorário de 1994 e memorial descritivo da área do IEF;
- Delimitação da área do PERD cadastrada no CAR (Cadastro Ambiental Rural);
- Matrícula do IEF;
- Decreto Estadual com numeração especial 417, de 2015, com descritivo da área do PERD;
- Acesso a bancos de Mapas do IEF relativos ao PERD;
- Certidão da Fazenda Ganhô, localizada no município de Dionísio (MG);
- Memorial descritivo da Fazenda Ganhô.

A partir de diálogo com a equipe IEF, destacam-se pontos de ação levantados para acompanhamento das equipes técnicas Ekos e IEF:

- A intenção de doação de uma da área ao sul do PERD pela empresa Arcelor Mittal.
- Andamento dos processos que questionam via justiça a propriedade do IEF:
 - Fazenda Campolina
 - Ponta de Tomazinho, localizada no município de Timóteo

O levantamento documental foi iniciado e está em execução, conforme cronograma da Área Temática 07.

4.3. II Seminário de Pesquisas Integradas – Unidos Pelo PERD

Após solicitação do IEF, o Termo de Parceria pôde aportar recursos financeiros para a realização do II Seminário de Pesquisas Integradas do PERD, evento protagonizado pelos/as pesquisadores/as que desenvolvem suas investigações no Parque.

O encontro propiciou dois momentos importantes ao projeto, primeiramente a apresentação do TP aos pesquisadores e pesquisadoras presentes, assim como uma explicação da Área Temática 5 – Fortalecimento da Pesquisa. O Instituto Ekos também realizou uma apresentação sobre o andamento da revisão do Plano de Manejo do

Parque e foi possível envolver os participantes na colaboração do envio de publicações pertinentes à revisão do Plano de Manejo e Diagnóstico da Zona de Amortecimento.

4.4. Aquisição de Materiais Diversos

No 3º Período Avaliatório foram viabilizadas diversas aquisições, conforme demanda e entendimento comum do Instituto Estadual de Florestas e Instituto Ekos Brasil. Destaca-se a aquisição de ferramentas, EPIs, uniformes, baterias e gabinetes para rádio, material para construção e reforma, material de escritório, material de limpeza, dentre outros insumos.

4.5. Doação de Licenças de Pacote Office

No Período Avaliatório foi possível viabilizar pelo Instituto Ekos Brasil a doação de 9 Licenças do Pacote Office para a equipe Ekos atuante no Termo de Parceria e 1 Licença para profissional do IEF.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme estabelecido no segundo TAS, as entregas previstas para o terceiro Período Avaliatório foram realizadas dentro do prazo.

Destaca-se que a manutenção dos aceiros para a área originalmente prevista foi comprometida pela quantidade insuficiente de recursos destinada pelo Termo de Parceria para essa finalidade. Como forma de minimizar o problema, o Instituto Ekos submeteu um projeto para captação de recursos, o qual está em processo de validação pelos/as técnicos/as da Plataforma Semente, associada ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais.

Sobre a indexação das exsicatas, para o total cumprimento do indicador, nos próximos Períodos Avaliatórios recomenda-se a aquisição de equipamentos, conforme detalhado anteriormente.

Na elaboração do Plano de Trabalho para revisão do Plano de Manejo tornou-se evidente que a formação do Comitê Técnico foi frutífera na entrega deste primeiro produto.

Os estudos preliminares realizados na Área Temática 7 – Regularização Fundiária, demonstraram a necessidade de alinhamento e decisões por parte do IEF sobre a definição dos limites do Parque para um direcionamento mais preciso das próximas etapas.

Como forma de melhor organizar e acelerar os processos de aquisições, foi acertado entre as partes envolvidas que essas demandas, uma vez previamente alinhadas, deverão ser solicitadas pelo Gerente e/ou Analista da Unidade de Conservação. A partir da solicitação, os Coordenadores do TP encaminharão as demandas, por meio de formulário específico, à Coordenadora Administrativa, que seguirá com a aquisição conforme estabelecido no Regulamento de Compras e Contratações (RCC) do Instituto Ekos.

6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Em anexo todos os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e as certidões atualizadas.

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS BRASIL e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2022.



Diretora Presidente do Instituto Ekos Brasil