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1 -INTRODUCAO

Este Relatorio de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades
realizadas no Termo de Parceria 51/2021, firmado entre o Instituto Estadual de Florestas
e o Instituto Ekos Brasil para apoio as a¢des de consolida¢do do Parque Estadual do Rio
Doce, no periodo de 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024, com o objetivo de

verificar se os resultados pactuados para o periodo foram alcangados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual n? 23.081, de 2018 e ao artigo 48 do
Decreto Estadual n2 47.554, de 2018, serd apresentado, neste Relatério, o comparativo
entre as metas propostas e os resultados alcancados, acompanhado de informacées
relevantes acerca da execucdo e de propostas de acdo para solucdo dos problemas
enfrentados na conducdo das atividades. Os comprovantes de regularidade fiscal,
trabalhista e previdencidria da OSCIP serdo apresentados junto ao Relatério Financeiro

do 102 Periodo Avaliatério, conforme acordado com a Supervisdo do Termo de Parceria.

Conforme acordado com a Comissdao Avaliadora, serdo apresentados somente os
indicadores e produtos previstos para o Periodo Avaliatério em andlise. Além disso,
foram relatadas demais atividades de apoio as acdes de consolidacdo do Parque
Estadual do Rio Doce realizadas pela equipe do Termo de Parceria, incluindo as que nao

estdo diretamente vinculadas aos produtos e indicadores do TP.
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2 — COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Metas Resultados
Area Tematica Indicador Peso (%) 10° Periodo Avaliatério
01/04/24 a 30/06/24
Fortalecimento da Gestdo | 2.1 Percentual de atualizacdo dos planos elaborados 15 100% 100%
Indicador finalizado
5.1 Numero acumulado de exsicatas indexadas 10 2.000 no 082 PA - 1378
exsicatas indexadas.
Fortalecimento de
Solicita-se
Pesquisas
Numero de publicagbes de pesquisas disponibilizadas no banco desconsideragdo
5.2 15 166

de dados e organizadas na biblioteca do PERD

devido a elaboragao

de Termo Aditivo
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2.1 - Detalhamento dos resultados alcangados:

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gestdo
Indicador | 2.1 Percentual de atualizacao dos planos elaborados
Meta | 100%
Resultado | 100%

O Indicador 2.1 Percentual de atualizagdo dos planos elaborados tem como objetivo
mensurar a implantacdo e atualizacdo dos planos a serem elaborados no ambito do
Termo de Parceria, proporcionando a adequagdo dessas ferramentas a realidade do dia
a dia do PERD. O indicador, portanto, deve mensurar o percentual de atualizacdo dos

planos e produtos produzidos, conforme demanda da OEP ou da prépria Oscip.

Até o 10° Periodo Avaliatério ndo foi identificada demanda de atualizacdo de planos ou
produtos, assim como também nao foi solicitada atualizacdo de planos ou produtos pelo
Instituto Estadual de Florestas. Desta forma, o indicador, que deve ser mensurado

conforme demanda da OEP ou Oscip, foi plenamente atendido.

Area Tematica | 05 Fortalecimento da Pesquisa
Indicador | 5.1 Numero acumulado de exsicatas indexadas
Meta | 2000
Resultado | Indicador finalizado no 082 Periodo Avaliatdrio (1378)

Conforme mencionado nos relatérios de resultados anteriores, a cole¢do disponivel no
Herbario do PERD ndo possui 2000 exsicatas, mas sim 1378 exsicatas, as quais foram
totalmente indexadas ao final do 82 Periodo Avaliatdrio. Desse modo, a meta de 2000
ndo se aplica a realidade do herbario do PERD, como inclusive ja foi discutido com a

equipe de gestao da unidade em momentos anteriores.

Além disso, o Instituto Ekos enviou em 21/06/2024 Oficio pedindo a desconsideragdo
desse indicador no somatério da nota do Termo de Parceria, o que foi acatado pela
comissdo avaliadora por unanimidade na reunido que ocorreu em 28/06/2024. Sendo
assim, compreende-se que o indicador deva também ser desconsiderado no 102 Periodo

Avaliatorio.
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Area Tematica | 05 Fortalecimento da Pesquisa

Indicador | 5.2 Numero de publicagbes de pesquisas disponibilizadas no
banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD

Meta | 166
Resultado | Solicita-se desconsideragdo devido a elaboragdao de Termo Aditivo

Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram
intensamente envolvidas na elaboracdo do segundo Termo Aditivo do Termo de
Parceria 51/21. A elaboragdo do Termo Aditivo teve como objetivo adequar
tecnicamente os produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do
Termo de Parceria, considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos
pela OEP e Oscip durante a vigéncia da parceria até o momento, ou seja, desde
dezembro de 2021, visando produzir resultados mais efetivos para a consolidacdo do
PERD. Neste contexto, o indicador 5.2 Numero de publicagbes de pesquisas
disponibilizadas no banco de dados e organizadas na biblioteca do PERD, em comum
acordo entre as partes, foi excluido do programa de trabalho do Termo de Parceria. Por
este motivo, solicitamos a Comissdo Avaliadora a desconsideracao do indicador 5.2 na

avaliacdo de entregas do Termo de Parceria relativas ao 10° Periodo Avaliatério.

Sobre a decisdo de exclusao do indicador, em 05 de abril de 2024, foi enviado pela Oscip

um e-mail contextualizando para OEP o porqué seria importante essa medida:

“...)

1. O escopo desse indicador prevé que:

‘O indicador ird contabilizar o inventdrio de publica¢bes de pesquisas realizadas
sobre o PERD e sua zona de amortecimento, tais como artigos técnicos e
cientificos, livros, anais de congresso, revistas cientificas e mapas, tendo como
referéncia as publica¢des a partir do ano de 1960. (...)

As publicacbes devem ser disponibilizadas no banco de dados de pesquisas do
PERD, a ser desenvolvido pela Oscip, e, no caso das publicagbes impressas, devem
ser digitalizadas e também arquivadas na biblioteca do PERD. As publicacdes e
materiais fisicos inventariados devem ser organizados conforme as normas
aplicaveis de biblioteconomia e devem ser digitalizados e adicionados ao banco
de dados de pesquisa do PERD.

Pagina 5 de 41



Ademais, a Oscip deverd indicar a plataforma adequada e vidvel financeiramente
e disponibilizar o banco de dados de pesquisa do PERD, procedendo seu acesso
ao publico geral. (...)

Férmula de Cdlculo: Soma de todas as publicagbes de pesquisas fisicas realizadas
e em andamento no PERD organizadas e disponibilizadas na biblioteca do PERD
+ Soma de todas as publicagbes de pesquisas digitais e digitalizadas realizadas
no PERD disponibilizadas no banco de dados de pesquisas do PERD".

A partir desse escopo, o Instituto Ekos iniciou, em novembro de 2022, o didlogo
com especialistas para compreender as possibilidades de construgdo desse banco
de dados. Ficou evidente que havia uma série de limitacoes. Destaca-se que uma
delas referia-se a necessidade de contratagdo de um(a) bibliotecdrio(a), pois ndo
hd possibilidade de organizar um banco de dados e uma biblioteca com acesso
ao publico sem o apoio de uma pessoa especializada nesse tema. Além disso, a
criagdo do banco de dados necessitava de contratagdo de alguns servigos, como
a elaboragdo de um site de interface amigdvel, sistema de busca das pesquisas e
local de armazenamento. O custo para a execugdo desses servigos estavam além
do que era previsto para o indicador (RS 72.000,00). Uma saida identificada como
possivel foi utilizar a estrutura do Sisema, que possui uma biblioteca e
bibliotecdria. Essa proposta foi apresentada ao IEF em 29 de novembro de 2022,
que validou o didlogo com esse setor do Sisema para amadurecer sobre a
viabilidade dessa solugdo {(...)

Em dezembro de 2022, foi realizada uma reuniéio com as pessoas responsdveis
pela biblioteca do Sisema {(...). Destaca-se que houve um acolhimento da ideia de
utilizar a estrutura da biblioteca para a constru¢do do banco de dados, mas havia
questbes a serem mais bem discutidas, especificamente a renovagdo, pelo
governo, de contrato do Sistema SophiA, um buscador de referéncias utilizado
pela biblioteca. Além disso, foi identificada a necessidade de dialogar com a TI
do Sisema para verificar se havia espaco suficiente para arquivar as futuras
publicagées online, que seriam acrescidas em razéo do levantamento realizado
no PERD, no dmbito do TP. Identificou-se também que era o momento de mapear
quais publicacbes estavam disponiveis fisicamente no PERD, demanda que seria
realizada pelos funciondrios do TP.

Em fevereiro de 2023, foi realizada uma nova reunido com a Tl do Sisema e a
biblioteca, quando se discutiu sobre a necessidade de ser criado um site de
interface amigdvel, bem como a renovagdo do software SophiA. Foi sinalizado
que possivelmente haveria espaco para armazenamento das pesquisas, mas
ponderado que o contrato com a plataforma SophiA ainda ndo havia sido
renovado.

Esse didlogo trouxe alguns encaminhamentos importantes. O primeiro foi que no
Plano de Trabalho do Plano de Pesquisa foi acordado que o indicador 5.2 do TP -
"Numero acumulado de publicacbes de pesquisa disponibilizadas no banco de
dados e organizadas na biblioteca do PERD" seria a base para a constru¢do do
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topico "Lacunas do Conhecimento", parte essencial do diagndstico do Plano de
Pesquisa.

6. A equipe do Termo de Parceria deu inicio a esse trabalho em maio de 2023 e, até
o final de margo de 2024, foram cadastradas 483 publica¢bes fisicas e 262 online,
totalizando 745, numero proximo ao requisitado pelo indicador (1000
publicagbes). Cabe destacar que a medigdo formal deste indicador se dard a
partir de junho de 2024, de acordo com o 32 TAS.

7. Como mencionado, o inicio das tratativas em novembro de 2022, indicou que ao
invés do PERD ter seu proprio banco de dados e necessitar de um profissional da
biblioteconomia para geri-lo, conforme as regras para a disponibilizagdo de
informagées de pesquisa cientifica exigem, a biblioteca do Sisema, que jd
desempenha esse papel, seria o local mais indicado para a insergdo desses dados.
Essa decisdo foi apresentada no workshop do Plano de Pesquisa em outubro de
2023, o que foi validado pelo coletivo presente.

8. Apesar dessa decisdo, na reunido do Comité Técnico de 15/03/2024 sobre o Plano
de Pesquisa, foi relatado que ainda ndGo houve a renovac¢do do contrato do
software SophiA. Além disso, o setor de Pesquisa do IEF, em sua contribui¢cGo para
o diagndstico do Plano de Pesquisa, ponderou sobre o IEF precisaria ser o
responsdvel por buscar as publicagdes oriundas das pesquisas, dado que o que o
orgdo precisa é ter o controle das licengas de pesquisa.

9. A partir dessas informagées, em 2/04/2024, na reunido do Comité Técnico do TP
(Lucas e Carla - Ekos, e Gabriel e Vinicius - IEF) que discutiu o Plano de Pesquisa e
seu tdpico - Gestdo do Conhecimento - chegou-se ao entendimento comum de
que ndio hd uma estruturagdo suficiente da biblioteca do Sisema para receber as
pesquisas, bem como ndo é funcgéo principal do IEF a gestdo das publica¢bes
resultantes das pesquisas que foram em suas dreas desenvolvidas, o que exigiria
toda a estrutura acima mencionada.

Dada essa conjuntura, o Comité Técnico entendeu que ndo faz sentido manter
esse indicador, e sugeriu que o mesmo seja excluido do TP. Além disso, o Comité
Técnico entendeu que o material do PERD, jd organizado e cadastrado em
planilha Excel, seja enviado a biblioteca para incorporagdo a colegéio do Sisema,
a medida que a biblioteca possa fazé-lo, sem que essa atividade esteja
necessariamente atrelada a um indicador.

Também ressaltamos que o inventdrio do material foi fundamental para a
elaboracdo do diagnostico do Plano de Pesquisa, e que serviu como base para o
workshop realizado em outubro de 2023 (...).

Essa contextualizacdo colaborou para a elaboracdo da Nota Técnica do Termo Aditivo,
gue trouxe esses argumentos em consideracdo. Cabe destacar que a Nota Técnica

reconheceu que, apesar da exclusao, houve a sistematizacdo das pesquisas do PERD que
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foram essenciais a elaboracdo do Plano de Pesquisa do PERD. Desse modo, solicita-se

que o presente indicador seja desconsiderado da avaliagdo do 102 Periodo Avaliatério.

Pagina 8 de 41



3 — COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Quadro 2 — Comparativo entre os Produtos previstos e realizados

Peso Término Término
Area Tematica Produto (%) Previsto Realizado Status
° (dd/mm/aaaa) | (dd/mm/aaaa)
Plano de Trabalho para a
elaboracdo do Plano de gestao,
1 31/10/2023 31/10/2023 estratégica, tatica e operacional
aprovado pelo IEF em 31/10/2023
Solicita-se desconsideragdo
Fortaleci tod N . . ) _ s ~
orta eC|m~en ©aa 2.3 Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, Tatica e Operacional 2 31/05/2024 devido a elabo.r?gao de Termo
Gestao Aditivo
2 31/03/2025 _ Nao se aplica
2 30/09/2025 _ Nao se aplica
1 31/12/2025 - N3o se aplica
Solicita-se desconsideragdo
0,5 30/04/2024 - devido 4 elaboragdo de Termo
Aditivo
USONPUbIICO_ € 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico 4 31/10/2024 - N3o se aplica
Educacdao Ambiental
0,5 31/12/2024 - N3o se aplica
3 30/04/2025 - N3o se aplica
Solicita-se desconsideragdo
i 1 30/06/2024 - devido 4 elaborag¢do de Termo
Fortaleflmento da 4.1 | Elaborar Plano de Protegao, Conservagao, Fiscalizagdo e Monitoramento Aditivo
Protecao do PERD
2 30/09/2024 - N3o se aplica
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Peso Término Término
Area Temética Produto (%) Previsto Realizado Status
° (dd/mm/aaaa) |(dd/mm/aaaa)
3 31/01/2025 - N3o se aplica
1 28/02/2025 - N3o se aplica
Versio final enviada em
21/11/2023. Ajustes solicitado
1 30/11/2023 30/11/2023 pelo IEF em 30/11/2023. Versdo
final com ajustes aprovada pelo
Fortalecimento da . o (. ,IFF em 30/11/2,023' _
Pesquisa 5.1 | Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturagdo do Herbario do PERD Solicita-se desconsideragio
devido a elaboragdo de Termo
3 31/05/2024 . Aditivo. Essa etapa sera avaliada
no 112 Periodo Avaliatério
5 28/02/2025 - N3o se aplica
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3.1 — Detalhamento da realizagao dos produtos

Area Tematica | 02 Fortalecimento da Gest3o
Produto | 2.3 Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, Tatica e
Operacional
Previsao de Término | 31/05/2024
Término Realizado | -

Status | Solicita-se desconsideragao devido a elaboragao de Termo
Aditivo

Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram
intensamente envolvidas na elaboragao do segundo Termo Aditivo do Termo de
Parceria 51/21. A elaboracdo do Termo Aditivo teve como objetivo adequar
tecnicamente os produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do
Termo de Parceria, considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos
pela OEP e Oscip durante a vigéncia da parceria até o momento, ou seja, desde
dezembro de 2021, visando produzir resultados mais efetivos para a consolidacdo do
PERD. Neste contexto, o produto 2.3 Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, Tdtica e
Operacional, em comum acordo entre as partes, foi excluido do programa de trabalho
do Termo de Parceria, sendo substituido pelo produto 2.2 Sistema de Gestdo do Parque
Estadual do Rio Doce. Por este motivo, solicitamos a Comissdo Avaliadora a
desconsideracdo do 2.3 Elaborar Plano de Gestdo Estratégica, Tdtica e Operacional na

avaliacao de entregas do Termo de Parceria relativas ao 10° Periodo Avaliatério.

Conforme sinalizado em Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de celebragao
do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, entende-se que o Parque possui
arranjo que ja inclui, em outros documentos, o escopo do produto Plano de Gestdo
Estratégica, Tdtica e Operacional. As diretrizes estratégicas estdo dispostas no Plano de
Manejo do Parque, recentemente revisado pelo Termo de Parceria; o nivel tatico da
gestdo é detalhado nos planos especificos, como o Plano de Uso Publico vigente, o Plano
de Comunicacdo recentemente elaborado pelo TP 51/21 e o Plano de Pesquisa em
elaboracdo; e a gestdo operacional é definida e monitorada por meio do Plano Operativo
Anual. Desta forma, avaliou-se que a criacdo de um novo plano provavelmente geraria

sobreposicdao de documentos, duvidas para a equipe e gasto desnecessario de recurso



e tempo. Além disso o Parque possuiu outros planos recém aprovados, ainda nao
implementados que precisam de operacionalizagdo. Ressalta-se ainda que as dinamicas
de elaboracdo de planos também tém se mostrado dispendiosas quanto ao esforco de
trabalho exigido da equipe técnica do IEF e, por tudo isso, entendeu-se ser mais
adequado excluir o produto e substitui-lo por uma acdo com resultados praticos a gestao

do Parque.

Desta forma, para atender a demanda de organizacdo da légica da gestdao do PERD, foi
proposta a elaboragdo e implementagdao de um sistema de gestdo que visa otimizar o
arranjo gerencial do Parque, integrando as ferramentas e sistemas de apoio a gestao,

em utilizacdo no PERD, bem como em sua gestao da informacao.

Portanto, em que pese haver a exclusdo de um produto, este sera substituido por outro
com maior efetividade em prol da consolidagdo do PERD e com alcance de resultados
praticos para a gestdo da unidade que vao muito além de um simples plano elaborado,

ndo havendo, portanto, qualquer prejuizo ao objeto deste TP.

Area Tematica | 03 Uso Publico e Educa¢io Ambiental

Produto | 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico
Previsao de Término | 30/04/2024
Término Realizado | -
Status | Solicita-se desconsideragao devido a elaboragdo de Termo
Aditivo

Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram
intensamente envolvidas na elaboracdo do segundo Termo Aditivo do Termo de
Parceria 51/21. A elaboracdo do Termo Aditivo teve como objetivo adequar
tecnicamente os produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do
Termo de Parceria, considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos
pela OEP e Oscip durante a vigéncia da parceria até o momento, ou seja, desde
dezembro de 2021, visando produzir resultados mais efetivos para a consolida¢cdo do
PERD. Neste contexto, o produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico, em comum acordo

entre as partes, foi excluido do programa de trabalho do Termo de Parceria, sendo



substituido pelo indicador 3.1 Percentual de estruturas de apoio ao uso publico
implantadas. Por este motivo, solicitamos a Comissao Avaliadora a desconsideragao do
produto 3.1 Elaborar Plano de Uso Publico na avaliacdo de entregas do Termo de

Parceria relativas ao 10° Periodo Avaliatério.

Conforme registrado em Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de
celebragdo do segundo Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, a unidade de
conservacdo possui um Plano de Uso Publico (PUP) vigente, que, apesar de ser datado
de 2005, foi avaliado com conteudo pertinente e atual pela gestdao do PERD, contando
ainda com agdes pendentes e passiveis de serem implementadas no contexto atual.
Adicionalmente, a revisdao recente do Plano de Manejo da unidade atualizou o seu
zoneamento interno, atendendo as necessidades de intervencdo/estruturagdo e
ampliou as possibilidades de usos turisticos no PERD, que seria um dos objetivos da

revisdao do PUP.

De forma que, com o andamento dos trabalhos da Oscip e entregas de novos produtos
avaliou-se, portanto, que a revisdo do Plano de Uso Publico, apesar de ter sido
inicialmente elencada como prioritdria, ndo é uma demanda urgente e, inclusive, teria
melhor ambiente gerencial para a sua atualizacdo apés a implementacdo de outros
planejamentos especificos, como os Planos de Pesquisa e de Comunicacdo, em
elaboracdo pela Oscip. Ressalta-se ainda que a revisdo do PUP demandaria alto custo e
longo tempo de execugao haja vista o carater de elaboragao participativa adotado na

metodologia.

Alternativamente, para atender a agenda de uso publico do Parque, serdo dedicados
esforcos e recursos na implantacao de melhorias e de novas estruturas de apoio a
visitacdo, observando-se as demandas previstas no Plano de Uso Publico e no Plano de
Manejo vigentes, por meio do indicador Percentual de estruturas de apoio ao uso publico

implantadas.

Portanto, em que pese haver a exclusdo de um produto, este sera substituido por outro

com maior efetividade em prol da consolidacdo do PERD e com alcance de resultados



praticos para a gestdo da unidade que vao muito além de um simples plano elaborado,

nao havendo, portanto, qualquer prejuizo ao objeto deste TP.

Area Tematica | 04 Fortalecimento da Protecdo do PERD
Produto | 4.1 Elaborar Plano de Protecao, Conservacgao, Fiscalizacdo e
Monitoramento
Previsdo de Término | 30/06/2024
Término Realizado | -
Status | Solicita-se desconsideracdo devido a elaboracdo de Termo
Aditivo

Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram
intensamente envolvidas na elaboracdo do segundo Termo Aditivo do Termo de
Parceria 51/21. A elaboragdo do Termo Aditivo teve como objetivo adequar
tecnicamente os produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do
Termo de Parceria, considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos
pela OEP e Oscip durante a vigéncia da parceria até o momento, ou seja, desde
dezembro de 2021, visando produzir resultados mais efetivos para a consolidagao do
PERD. Neste contexto, o produto 4.1 Elaborar Plano de Proteg¢do, Conservacdo,
Fiscalizagdo e Monitoramento, em comum acordo entre as partes, foi excluido do
programa de trabalho do Termo de Parceria, sendo substituido pelos produtos 4.1
Implantar sistema de videovigildncia e 8.1 Implantag¢do de protocolo de Monitoramento
do estado da Biodiversidade do PERD aos moldes do Programa Monitora do ICMBio. Por
este motivo, solicitamos a Comissao Avaliadora a desconsideragao do produto 4.1
Elaborar Plano de Protecgéo, Conservagdo, Fiscalizagdo e Monitoramento na avaliagdo de

entregas do Termo de Parceria relativas ao 10° Periodo Avaliatério.

Conforme Nota Técnica elaborada para justificar a proposta de celebracdo do segundo
Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21, a exclusdo do produto é justificada e
articulada com a inclusdo de novo produto, destinado a implantacdao do protocolo de
monitoramento do componente florestal aos moldes do Programa Monitora (ICMBio),
que pretende gerar resultados positivos para o tema de monitoramento da

biodiversidade do Parque.



Adicionalmente, a implantagdao de sistema de videovigilancia na unidade de
conservagao, articulada com a capacita¢do de funciondrios do atual quadro do Parque,
atenderd aos aspectos de protecdo e fiscalizacdo por meio da aquisicio de
equipamentos para seguranga patrimonial, e por meio do estabelecimento de parcerias
com municipio do entorno e empresa florestal para os temas de seguranca publica e
monitoramento a incéndios florestais, respectivamente. O produto implantar sistema
de videovigilGncia devera gerar uma melhor performance de resultados com relagao as

ameacas de origem antrépica ao Parque.

A equipe de gestdo do PERD, de forma alinhada com a Oscip, optou, portanto, por
priorizar a implantacdo de um método de monitoramento da biodiversidade ja utilizado
por outros orgdos ambientais em substituicdo a elaboracdo de um plano, tal como
inicialmente previsto. Assim com a implantacdo da experiéncia de protocolo de
monitoramento nos moldes do Programa Monitora haverd um grande esforco para
gerar dados e criar cenarios, valendo-se de metodologias e ferramentas ja disponiveis e
testadas em algumas unidades de conservagdo/drgdos ambientais que poderdo orientar

as acdes de protecdo do Parque de forma pragmatica e tecnicamente subsidiada.

Ressalta-se ainda que a elaboragao do Plano demandaria alto custo e um longo tempo
de execugdo com poucos resultados praticos para a efetiva conservagao, protecao,
fiscalizacdo e monitoramento da unidade de conservacao. Portanto, em que pese haver
a exclusdao de um produto, este serd substituido por outro com maior efetividade em
prol da consolidacdo do PERD e com alcance de resultados praticos para a gestdo da
unidade que vao muito além de um simples plano elaborado, ndo havendo, portanto,

qgualquer prejuizo ao objeto deste TP.



Area Tematica | 05 Fortalecimento da Pesquisa
Produto | 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturacdo do
Herbario do PERD
Previsao de Término | 31/05/2024
Término Realizado | Previsto para 31/08/2024 pelo 22 Termo Aditivo
Status | Solicita-se a desconsideragdo dessa entrega para o 102
Periodo Avaliatério.

Durante o primeiro semestre de 2024 as equipes da OEP e da Oscip estiveram
intensamente envolvidas na elaboragao do segundo Termo Aditivo do Termo de
Parceria 51/21. A elaboracdo do Termo Aditivo teve como objetivo adequar
tecnicamente os produtos e indicadores propostos ao contexto atual do PERD e do
Termo de Parceria, considerando, dentre outros fatores, os aprendizados adquiridos
pela OEP e Oscip durante a vigéncia da parceria até o momento, ou seja, desde
dezembro de 2021, visando produzir resultados mais efetivos para a consolidacdo do
PERD. Neste contexto, o produto 5.1 Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturagdo do
Herbdrio do PERD, em comum acordo entre as partes, teve seu escopo alterado, assim

como as datas da segunda e terceira entrega.

A segunda entrega, que deveria ter sido encerrada em 31/05/2024 foi alterada para
31/08/2024, dentro do prazo do 112 Periodo Avaliatério. Apesar desse tempo maior
para segunda entrega, ressalta-se que a terceira entrega, prevista inicialmente para o

139 Periodo Avaliatdrio, sera antecipada para o 122 Periodo Avaliatério.

Além disso, devido a mudanga do escopo, alterou-se o nome para 5.1. Plano de Pesquisa
do PERD, visto que a reestruturacdo e reposicionamento do herbdrio aconteceu antes

da elaboragdo do plano, conforme relatado nos relatérios de resultados anteriores.

Por esses motivos, solicitamos a Comissdo Avaliadora a desconsideragao do produto 5.1
Elaborar Plano de Pesquisa e de Reestruturacéo do Herbdrio do PERD na avaliacdo de

entregas do Termo de Parceria relativas ao 10° Periodo Avaliatdrio.



4 - OUTRAS INFORMAGCOES RELEVANTES ACERCA DAS EXECUGCOES DO TRIMESTRE

4.1. Administrativo e Financeiro

4.1.1. Recursos Humanos

Ao final do 102 Periodo Avaliatdrio (30 de junho de 2024), o Termo de Parceria contava
com 19 colaboradores contratados, devidamente registrados no Instituto Ekos Brasil e
02 estatutdrios, sendo 14 alocados na sede do Parque e 05 alocados na sede do Instituto

Ekos Brasil, distribuidos por area de gestao, conforme o quadro, a seguir.

Quadro 1 - Lista de Colaboradores com vinculo ao Termo de Parceria 51/2021

em 30 de junho de 2024

N° Cargo Previsto na Memoria de Célculo Nome
1 Diretor Presidente Ana Cristina M. B

2 Diretor Administrativo Financeiro Isabel Cristina S.S

3 Gerente Geral de Contrato Maria Cecilia W. B

4 Gerente de Planejamento e Estratégia Ulysses F. M

5 Coordenador Técnico Lucas M. R

6 Coordenador Técnico Marina A. S. T

7 Coordenador Administrativo Financeiro Priscilla B. A

8 Analista Técnica Carla Patricia de S.

9 Analista de Comunicagao LucasL.R

10 Analista Administrativo Katia dos S.

11 Biologo Sénior Vitor B. de O

12 Encarregado Servico de Parque Jodo B.de M

13 Encarregado Servico de Parque Alexandre Wagner A.e S
14 Assistente Administrativo Junior Natalia Fernanda M.de L
15 Assistente Administrativo Junior Sara C. da S.

16 Pedreiro Gessislei A. M.

17 Agente de Servi¢o de Parque Elias Patrik da S.

18 Agente de Servico de Parque Ivanil Anténio de A.

19 Agente de Servigo de Parque José P. dos R.




20 Agente de Servigo de Parque Rafael M. de O. F.

21 Auxiliar de Servigos Gerais Claudia S. N. P

Em substituicdo ao Agente de Servico de Parque e do Analista de Comunicacao, que saiu
no periodo anterior, e atendendo a demanda da gestao do Parque, foram realizadas 02
novas contratacdes, sendo: José P. dos R. - Agente de Servico de Parque e Lucas L. -

Analista de Comunica¢do. Ambos iniciaram suas atividades no PERD em 01/04/2024.

4.1.2. Aquisi¢do de Materiais e Bens Permanentes

No que se refere a contratacdo de servicos e aquisicbes de materiais, bens e
equipamentos, o Instituto Ekos, por meio do Termo de Parceria, sempre busca obedecer
ao principio da economicidade. Para isso, uma série de regras e procedimentos sdo
utilizados conforme estipulado no RCC (Regulamento de Compras e Contratagdes).
Visando estimular o desenvolvimento local, o Instituto Ekos procura divulgar as suas
demandas de compra para fornecedores locais, de modo que eles possam participar dos

processos de cotagdes.

No 10° Periodo Avaliatério foram viabilizadas diversas aquisi¢cdes, conforme demandas
e entendimentos entre IEF e Instituto Ekos, a exemplo de fornecedores e prestadores
de servicos de manutencdo dos radios, manutencdao da camara fria do viveiro,
manutencdo de tela no Lago Dom Helvécio, manutencdo dos veiculos do IEF e TP,
material para manutencao das estruturas do PERD, aquisicdo de itens para drea de
comunicacao e para a Exposicdo dos 80 anos do PERD, aquisicdo de colchdes, bem como
o investimento nas aquisi¢des de equipamentos e maquinas essenciais para viabilizar as

atividades em campo.

A Figura 1 apresenta as aquisi¢des concluidas no 102 trimestre para a Area Temdtica 1
(AT1 - Operacionalizacdo e Manutencdo) e a Figura 2 apresenta as aquisicées de bens

permanentes.
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Figura 2. Aquisicdes do 102 Periodo Avaliatdrio - Bens Permanentes.



As aquisicdes realizadas para a AT-1 somaram o total de R$ 190.689,12 e as aquisi¢oes

de bens permanentes somaram o total de R$ 69.041,35.

Vale ressaltar, que conforme solicitado pela gestdao do Parque, foi viabilizado via TP a
contratacdo de empresa especializada na elaboracdo de Projetos de Seguranca Contra
Incéndio e Panico — PSCIP, para edificagdes existentes no Parque Estadual do Rio Doce

(PERD).

A Elaboracdo do Projeto de prevencao de incéndio visa a regularizacdo das Edificacdes
no CBMMG para futura obtenc¢do do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou
do CLCB (Certificado de Licenca do Corpo de Bombeiros), documentos que comprovam
que o prédio possui condi¢des seguras para abandono em caso de panico, acesso facil
para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipamentos para combate a

incéndio, conforme nivel de risco.

O Trabalho sera desenvolvido em duas etapas. A primeira referente aos trabalhos
técnicos necessdrios para definicdo do tipo de documento a ser preparado — Projeto
Técnico, ou Projeto Técnico Simplificado (no caso de ser necessario o AVCB), ou Projeto
Técnico Declaratdrio (no caso de ser necessdrio o CLCB), com posterior elaboracdo da
proposta para fins de protocolo no CBMMG, para fins de obtencdo do AVCB. Uma vez
definido o tipo de documento a ser apresentado ao CBMMG serdao realizados os
trabalhos técnicos necessarios para a aprovacao da proposta, e para o desenvolvimento
de documentos complementares que visam a viabilizacdo de sua implantacdo e

operagdo no futuro.

Informamos que a proponente ganhadora deste certame foi a NOSSAH ARQUITETURA.
A proponente além de atender a todos os requisitos técnicos para entrega do projeto,
apresentou pre¢os mais competitivos e melhor prazo de entrega em comparagdo aos
demais concorrentes, posicionando-se em primeiro lugar na andlise comparativa de

custo-beneficio.



Vale ressaltar que a proponente englobou em sua proposta duas visitas técnicas
consideradas para acompanhamento das instalagdes das medidas de seguranga,

reforcando vantajosidade e seguranca na entrega do projeto e na conclusdo do servico.

O valor global da proposta foi de RS 29.998,84 e as atividades foram iniciadas com o
levantamento arquitetonico das estruturas realizado entre os dias 19 e 20 de junho.
Indica-se, ainda neste periodo, o pagamento da 12 parcela dos servigos, no valor de R$

7.499,71.

Evidencia-se, neste periodo avaliatério, a aquisicdo de materiais e contratacdo de mao
de obra especializada em refrigeragao para viabilizar a manutencao do sistema de
refrigeracdo da camara fria, de propriedade do IEF, do viveiro de mudas do PERD
garantindo assim o pleno funcionamento do equipamento. O equipamento tem como
finalidade o armazenamento adequado de sementes florestais consideradas raras e
endémicas, de frutificacdo ndo perenes. Tal manutencdo é indispensdvel para assegurar

o estoque necessario para producdo constante e perpetuacdo dessas espécies.

Destaca-se a aquisicdao de colchdes novos, imprescindivel para os alojamento e casas
utilizadas por turistas, pesquisadores e colaboradores durante estadias e atividades de
campo no PERD, garantindo padrdes minimos e adequados de conforto, seguranca e
higiene. Destacamos que os colchdoes foram adquiridos em substituicdo aos atuais

devido ao seu estado de obsolescéncia.

Ainda neste periodo, sucedeu-se a 12 manutencdo da tela de protecdo do lago Dom
Helvécio, conforme cldusula contratual e recomendacdo do relatério apresentado pela

empresa Tela Metal, no momento de entrega do servico de instala¢ao da tela.

Além da manutencdo, conforme contratada a equipe de campo do PERD, tendo
observado que alguns banhistas chegam muito perto da tela, por vezes apoiando-se
nela, sugeriu gque outros equipamentos de prevencdo fossem instalados de forma a
prevenir acidentes aos banhistas e proporcionar maior durabilidade a instalacdo da tela.

Assim, a empresa Tela Metal nos encaminhou, uma proposta técnica comercial adicional



a manutengao periddica, para instalagdo de raias laterais no interior da tela de protegao
e de faixas sinalizadoras, com o objetivo de prevenir que os banhistas se apoiem na tela
e como medida de seguranca aos mesmos, ja que podem ocorrer acidentes com os
banhistas durante as atividades de recreacao. O servico foi executado e finalizado em
09/06/2024 e o resultado pode ser conferido no Relatério de Manutencgdo elaborado

pela empresa contratada.

Indica-se, ainda neste periodo, os pagamentos da 32 e 42 parcelas dos servicos de
consultoria referente & Regularizacdo Fundidria (Area Tematica 7), no valor de R$

400.000,00.

4.1.3. Processos Administrativos

Durante o 1092 Periodo Avaliatério foram gerados aproximadamente 350 processos
administrativos. Aponta-se que, para cada processo de compras sdao gerados ao menos
10 (dez) documentos, tais como: e-mails, formuldrios, mapas de cotacdes, orcamentos
dos fornecedores, autorizacdo de fornecimento, nota fiscal, boleto e comprovantes de
pagamentos. Cada documento precisa ser juntado para gerar um Unico arquivo de
processo de compras (na extensdo “pdf”’) e ser renomeado em ordem cronoldgica.
Estima-se que para este Periodo Avaliatério tenham sido digitalizados mais de 3.500

(trés mil e quinhentos) documentos.

4.1.4. Relatorio Financeiro

Comunica-se, que neste periodo avaliatério, tivemos o Repasse referente a 82 e 92
parcelas, totalizando o valor de RS 3.243.231,00, creditada na conta do Termo de

Parceria, em 10/06/2024.

Informa-se que o Saldo Extrato da Conta Corrente (C/C) da Tabela 1 — Resumo das
Movimentag&es Financeiras no Periodo em Regime de Caixa ficou positivo em RS 1,40,
uma vez que o Instituto Ekos mantém praticamente todo o montante dos recursos

disponiveis aplicados em produtos de renda fixa (CDB e Trust) com liquidez diaria.



Considerando o saldo dos extratos de investimentos no valor de RS 4.438.436,00 temos
que na data de 28/06/2024 o saldo financeiro total na conta corrente do termo de

parceria é de RS 4.438.437,40.

Ha que se observar, ainda na Tabela 1 — no quadro “Distribuicdo Gerencial dos
Recursos”, a existéncia de provisionamentos de pessoal no valor de R$ 575.560,71 e de
recursos comprometidos da ordem de RS 807.064,94. Assim, verifica-se que o saldo

contabil remanescente é igual a RS 3.055.811,75.

Cabe esclarecer, ainda, que o saldo da C/C aplicado no CDB-DI do Banco Itau rendeu,
neste Periodo Avaliatério, a quantia de RS 47.413,59, valor este transferido

integralmente, para a Conta de Reserva de Recurso do Termo de Parceria.

Os rendimentos da Conta de Reserva de Recurso, durante este Periodo Avaliatério (abril

a junho), foram de RS 8.823,61, os quais foram mantidos nesta conta.

O valor total de RS 584,96 gasto no periodo na conta Reserva de Recurso, conforme
indicado na Tabela 1 - no quadro “Movimentagdo da Conta de Reserva de Recursos”,
refere-se as tarifas e taxas bancarias incidentes e debitadas automaticamente pela

instituicdo bancaria.

Ao final do 102 Periodo Avaliatério o valor total acumulado na conta Reserva de Recurso

é de RS 381.400,38.
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Tabela 1 — Resumo das Movimentagdes Financeiras no Periodo em Regime de Caixa

Termo de Parceria n® 51/2021 celebrado entre o |EF ¢ o Instituto Ekos Brasil

Tabela 1 - R

Relatério Financeiro 2024

das F

Movimentagio da Conta do Terme de Parceria

no Periodo em Regime de Caixa

Movimentagie Financeira do Periodo c do Saldo Fi (5F) Distribuicio Gerencial dos Recursos
Tranzpare de Sakde Financzir Anterior 2.807.327 83 Salde Estrata Corta Carrante 1.40 PP Proviscnamanies da Peasosl E75.560,71
Total de Entradas de Racursng 4.481.724,10 Salde Exrate Investimenios 4.438 435,00 C  Recursce Comprometidoa B07.064,54
Total de Saldas de Recursos 2.850.613 23 Salde Fundo Fig SR Saldo Remanescanta (SF-PP-C) 3.055.811,75
Saldo Financelro Apurado (T+E-5) 4.438.437 40 SF Saldo Financeire Existente (Somatorio) 4438 43740 Salde Financeiro (Somatorio) 4.438.437,40

Movimentacio da Conta de Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Racursea 2823250
Trangferéncia para Reserva de Recursos #3323 £9
Rendimentos da Reserva de Recursos 16336 44
Gastos da Reserva de Recursos. 534 96
Saldo da Resarva de Recursos [A+B+C-0) 381 400 36

Terma de Parceria

CONFERENCIA (Salkdo Existante - Apurado)

Tranporte oe Saldo Finaneeio Antarior - Representa o montante de recurscs do Tenmo de Parcera no Oltima dia do ano anterior
Provigionamentos de Pessoal - Valor provisionade para pagamento doe direitee dos wabalhadores como Décimo Terceiro & Férias Indenizadss .
Recursos compromentidos - Valores devidos a fomecedores que alé o inal do periodo ndo haviam side quilados por werem vencimentos luluros.

Reserva de Recursos

Tranzpare de Sakdo da Reserva de Recursas - Racursos exastantes em conta no Ghima dia do ano anterior..

Transfarénca para Reserva de Recursos - Rendimentos do pariede atual que forem movimentades da corta o Terme de Parceria pars a Reserva de Recuraos.

Rendimanios Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da proona reserva devem ser apicados para ter rendmentos financeiros, oz quais sao demonstradas neste campa.
Gastos da Reserva de Recursos - Utlizacao da reserva de recurses conforme detanmina a legislagao cu gastos da conta bancdria.
Salde da Reserva de Recursos - Bakdo ao final do pericdo da conta de reserva de recurses.

Esclarecemos que o valor dos gastos indicados em Comprometidos (gastos do préximo

periodo), na Tabela 2, se referem aos valores considerados na 12 Meméria de Célculo

do Termo de Parceria e ndo refletem a realidade atual do projeto, uma vez que foram

repactuados cronogramas e antecipados produtos, conforme discriminado no 32 TAS.



Tabela 2 — Demonstrativos dos Recursos Comprometidos ao Final do Periodo

Termo de Parceria n° 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatério Financeiro 2024

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Periodo

N® Mae de Categoria |_ Subcategoria Apropriagio as Atividades Valor
Comp.
1 jun/24|Rendimentos de Aplicagdes Fin. Rendimentos de Aplicagdes Fin. MIA 2586991
2 jun/24| Gastos Gerais Assessoria Contabil Area Meio - Atividades e Gastos 279,50
3 juni24|Gastos Gerais Aszezsoria Contabil Arca Meaio - Aividades & Gastos 1.995,00|
4 juni24|Gastos Geraig Aszeszsoria Contabil Area Meio - Aividades e Gastos 1.934, 33
5 juni24|Gastos Gerals Assessoria Contabil Area Meio - Aividades e Gastos 189,56
[ juni24|Gastos com Pessoal Seguro de Vida Goerdenacac Geral do Programa de 200,87
Trabalho
7 juni24|Gastos Gerals Telefone Mdavel Area Meio - Atividades e Gastos 20,86
i juni24| Gastos Gerals Telefone Mdavel Area Meio - Atividades & Gastas 119,97
g jun/24| Gastos Gerais Telefone Fixo Area Meio - Atividades e Gastos 24 49|
10 juni24|Gastos Gerais Telefone Fixo Area Maio - Atividades e Gastos 24 40
11 juni24|Gastos Gerais Energia Elétrica Area Maio - Aividades & Gastos 165,00
12 juni24| Gastos Gerals 2:{::2}?5 de Intemat {Web Design, Hospedagem de Site, Area Meio - Aividades e Gastos 60,00
13 juni24|Gastos Gerais Servigos de Mao-de-obra Terceirizada Area Meio - Atividades & Gastos 775,00
14 juni24|Gastos Geraig Servigos de Mio-de-obra Terceirizada Area Meaio - Atividades e Gastos 1.333,00|
15 juni24|Gastos Gerais Intemet Area Meio - Atividades e Gastos 60,83
16 juni24| Gastos Gerals Aquisicio e Suporte em Softwares Area Meaio - Atividades e Gastos 216,40
17 juniz4| Gastos Gerals Assessoria Juridica Area Meio - Atividades & Gastos 5.000,00!
18 jun/24| Gastos Gerais Aluguel Area Meio - Atividades e Gastos 2.550,00
19 juni24|Gastos Geraig Condominio Area Meio - Aividades e Gastos 953,14
20 juni24|Gastos Gerals IPTU Area Meio - Atividades e Gastos 411,37
21 juni24| Gastos Gerals Auditoria Externa Area Maio - Atividades e Gastos 425,04
22 juni24|Gastos Geraig Intemat Fomecer !nternet nas dreas 2.500,00|
estabelecidas pelo |EF
23 juni24|Gastos Gerals Despesas de Viagem - Passagem Adrea _IIE;ohr:I;:a;an Geral do Programa da 2.826,01
24 juni24| Gastos Gerals Servigos de Mao-de-obra Terceirizada Area Meio - Atividades & Gastas 567,71
25 juni24|Gastos Geraig Outros Gastos Gerais pmﬂé".o de produtos de comunicagio s 10.845,00
marketing
28 juni24|Gastos Gerais Outros Gastos Gerais Aqulsmgfio de ma.uerlaus @ insumas para a 345,00
execucio do objeto
27 jun/24| Gastos Gerais Outros Gastos Gerais Aqumm‘iﬁ} de mgterlam @ Insumas para a 27908644
execucio do objeto
28 juni24|Gastos Gerals Servigos de Mao-de-obra Terceirizada Area Meio - Atividades e Gastos 1.333,00|
29 juni24| Gastos Gerals Aquisicio e Suporte em Softwares Area Meio - Atividades e Gastos 216,40
Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Periodo
s | Més de
N Categoria Subecategoria Apropriagio as Atividades Valer
ComB.
Soma: 90.048,32
Gastos do Proximo Periodo Cobertos pelo Repasse Anterior: 717.016,62
(C) Total de Recursos comprometidos no periodo: 807.064,94

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores ja assumidos pela OSCIP que ndo serdo honrados no periodo em questao. S&o inseridos todos os
comprometimentos com fornecedores em gue o més de competéncia esta dentro do periodo, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento sera realizado apds o
referido periodo. E o caso de contas de luz, agua, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se ha contrato ou ndo. S&o
inseridos tambeém chegues emitidos pela Oscip e gue ainda nao foram compensados.
0O campo Gastos do Proximo Periodo Cobertos pelo Repasse Anterior € referente ao total de gastos do primeiro més do proximo periodo avaliatorio, pois esse valor &
adiantado a Oscip para gque nao se falte recursos no més da Comissao de Avaliagao.

4.2. Area Tematica 1 — Operacionalizagdo e Manutengdo

4.2.1. Manutencgoes e atividades de apoio as agdes de consolidagdo do PERD

Ao longo do periodo foram realizadas manutencdes em diversas areas e estruturas do
PERD. As atividades sdo definidas durante as reuniGes semanais de coordenacgao

realizadas com a equipe do Termo de Parceria e IEF. No Anexo 1 encontram-se os




relatérios fotograficos dos meses de abril, maio e junho de 2024 das benfeitorias

realizadas em diferentes areas da unidade de conservagao.

4.2.2. Percentual de manutencgdo dos aceiros

No comeco do periodo foi elaborado um diagndstico que forneceu uma analise
detalhada das condi¢gbes dos aceiros no Parque, especificamente os aceiros
pertencentes ao territério do municipio de Marliéria. O diagndstico foi feito a partir de
analises realizadas em campo e por levantamento aéreo por drone. Foram
confeccionados mapas que apontaram o grau de vulnerabilidade de cada trecho, que

cobrem um total de 29,14 km de aceiros.

A partir dessa andlise, foi avaliado pela gestdo do PERD que o trecho minimo onde deve
ser executada a manutencdo era de 22,4km. Cabe destacar que para execugdo desses
aceiros, bem como limpeza das estradas de acesso e pista do campo de pouso, foi
necessdria a parceria com a municipalidade de Marliéria, o que pode ser verificado no

tépico 4.3.2.

4.3. Area Tematica 2 — Fortalecimento da Gestdo

4.3.1. Sistema de Gestdo do PERD

Cabe sinalizar que, paralelamente a elaboracdo do Termo Aditivo, os trabalhos para
desenvolvimento do produto Sistema de Gestdo do Parque Estadual do Rio Doce
seguiram durante o0 10° PA, portanto, registra-se abaixo as atividades desenvolvidas pela

Oscip durante os meses de abril, maio e junho de 2024.

Atendendo ao escopo do Sistema de Gestao, a Oscip participou e contribuiu ativamente
com o preenchimento de instrumentos de entrega obrigatdria pelo Parque Estadual do
Rio Doce: Relatério do Fator de Qualidade do ICMS Ecoldgico (FQ ICMS Ecolégico), Plano
Integrado de Prevencdo e Combate a Incéndios Florestais (PIPCIF), Sistema de Analise e
Planejamento da Gestdo (SAMGe). A OEP também contribuiu com a avaliagdo e
finalizacdo do Relatério Anual de Atividades do PERD e com a atualiza¢do dos dados do

PERD no Cadastro Nacional de Unidades de Conservacao (CNUC).



Entre os dias 1 e 12 de abril de 2024 foi realizada presencialmente a organizagdo de toda
documentacdo e preenchimento conjunto com a equipe de gestao do PERD do Relatério
do FQ do ICMS Ecolégico e do PIPCIF. No mesmo periodo, a Oscip contribuiu com o
fechamento do Relatdrio Anual de Atividades do PERD e com o planejamento do
semindrio de preenchimento do SAMGe. A entrega do Relatdrio do Fator de Qualidade
do ICMS Ecoldgico foi realizada no dia 15 de abril de 2024, atendendo ao prazo
estabelecido pelo IEF. E a entrega do Plano Integrado de Prevencdo e Combate a
Incéndios Florestais foi realizada no dia 03 de maio de 2024, atendendo ao prazo

estabelecido pelo IEF.

No dia 02 de abril de 2024 a Oscip realizou uma reunido de trabalho com a Cenibra para
conhecimento sobre o sistema de Bl desenvolvido pela empresa para monitoramento
de indicadores ambientais, assim como para apresentacdo e discussdo do escopo

previsto para desenvolvimento do sistema de gestdao do PERD.

Entre os meses de abril e maio de 2024 a Oscip realizou o pré-preenchimento do SAMGe,
inserindo no sistema ICMBio todo o levantamento, descricdo e espacializacao dos
recursos e valores, tipos de uso e a¢cdes de manejo do PERD referentes ao ciclo de 2023.
Tal levantamento foi realizado a partir de avaliagdo das atividades desenvolvidas e
registradas pela gestdo da UC em planilha de monitoramento de atividades, no diario
de campo eletrénico, no painel de gestiao e da avaliagdo do material metodolégico do

ICMBio.

Entre os dias 13 e 16 de maio de 2024 foi realizado o seminario interno presencial para
preenchimento do SAMGe do PERD, ciclo de 2023. O seminario contou com a equipe
técnica da Oscip e com a equipe de gestdao da unidade de conservagao. A realiza¢dao do
seminario proporcionou a avaliacdo e preenchimento conjunto do SAMGe do PERD
referente ao ano de 2023, conforme demandado pela metodologia ICMBio. Ainda
durante o semindrio foi realizada uma reunido remota com a equipe do ICMBio para

avaliacdo conjunta do preenchimento realizado pela equipe da UC. A entrega do SAMGe



do PERD, ciclo 2023, foi realizada no dia 16 de maio de 2024, atendendo ao prazo

estabelecido pelo ICMBio.

Ainda no mesmo periodo de maio, a Oscip apoiou a equipe de gestdo do PERD na
atualizacdo dos dados do Parque no Cadastro Nacional de Unidades de Conservacdo do

ICMBio.

A partir da finalizagdao do preenchimento dos instrumentos de gestdao do PERD, relatados
acima, a Oscip procedeu com a consolidagdo de informacgdes e avaliagdes obtidas por
meio das reunides realizadas com instituicGes externas: equipe do ICMBio responsavel
pela gestdo do SAMGe, em 26 de fevereiro de 2024; equipe da Parquetur, empresa
concessiondria que administra as atividades de uso publico de Unidades de Conservacao
como o Parque Estadual de Ibitipoca (MG) e o Caminhos do Mar (Parque Estadual da
Serra do Mar — SP), em 20 de marco de 2024; e equipe de meio ambiente e Bl da
empresa Cenibra, em 02 de abril de 2024. Tais reunides foram realizadas para
levantamento de ferramentas e sistemas de gestao utilizados pelas instituicdes, visando
a construcao do Diagndstico Externo para o Sistema de Gestdo. A primeira versdo do
Diagnéstico Externo foi entregue a OEP no dia 20 de junho de 2024. A Oscip recebeu a
devolutiva da OEP sobre o produto no dia 28 de junho de 2024 e realizard as adequacdes
necessarias e procedentes, com previsao de aprovagao do Diagndstico Externo até o dia

31 de julho de 2024.

Por fim, cabe registrar que durante o més de junho a Oscip deu inicio ao processo de
definicdo dos indicadores que deverao compor o sistema de gestdao do PERD, por meio
do planejamento, organizacdo e conducdo de ciclo de reunides com as equipes do IEF
(Gestdao do PERD e GCMUC) para avaliacdo dos parametros que o Parque deve
apresentar anualmente por meio de diferentes instrumentos de gestdo. A primeira
reunido sobre este tema foi realizada em 19 de junho de 2024 e as demais serdo

conduzidas ao longo do més de julho de 2024.



4.3.2. Numero Acumulado de Parcerias para alcance dos objetivos do PERD
Ao longo do 109 Periodo Avaliatério foi dada continuidade a articulagdao com instituicdes
gue podem trazer ganhos ao PERD e ampliar a possibilidade de consolidacdo do Parque

por meio de parcerias.

A primeira delas foi o Shopping Vale do Aco (SVA) que estabeleceu parceria com a Oscip
com o intuito de dar visibilidade o Parque. A parceria proporcionou o uso de uma das
lojas do Shopping para a exposicdo de comemoracdo dos 80 anos do PERD que tem o
foco nos Recursos e Valores Fundamentais da Unidade de Conservagdao. Além da
exposicdo, a parceria possibilitarda outras agdes de visibilidade em conjunto com a

instituicdo até dezembro de 2025.

A segunda parceria firmada foi com a municipalidade de Marliéria. O intuito da parceria
entre o municipio e a Oscip foi a manutencdo dos aceiros do PERD localizados em
Marliéria. A parceria foi assinada em 04 de junho de 2024 e o inicio da manutenc¢ado dos
aceiros serd em julho de 2024. Ressalta-se que essa parceria proporcionou uma
economia dos recursos financeiros do Termo de Parceria, aproximadamente RS

300.000,00.

A terceira parceria foi com o programa de pds-graduacao Interdisciplinar em Gestao
Integrada do Territdrio da Universidade Vale do Rio Doce — GIT/Univale em 26 de junho
de 2024. Seu objeto de parceria sdao dois produtos de comunica¢do: E-book e
Documentdrio, os quais a equipe do TP apoiard na diagramacdo do primeiro e
fornecimento de material para o segundo. Destaca-se que esses dois produtos de
comunicacdo nao estavam previstos no portfdlio de comunicacdo e serdo ampliadores

do alcance de informagdes do Parque aos seus publicos-alvo, em especial o entorno.

Por fim, é importante ressaltar que o presente indicador que teve seu escopo alterado
pelo Termo Aditivo, sera mensurado ao final do 122 Periodo Avaliatério e a Oscip terd 4
parcerias acumuladas. Além das trés parcerias aqui apresentadas, também ha a parceria
com o Centro Universitario Unileste, desse modo, o indicador foi cumprido com seis

meses de antecedéncia de sua mensuracao.



4.4. Area Tematica 4 — Fortalecimento da Prote¢io do PERD

No més de junho de 2024 a Oscip iniciou as tratativas com a empresa Cenibra para
estabelecimento de possivel parceria para monitoramento de focos de incéndio no
Parque Estadual do Rio Doce, atendendo ao escopo do produto Implantar Sistema de

Videovigildncia.

Em 12 de junho de 2024 foi realizada uma reunido da OSCIP com o Diretor de Seguranca
Corporativa da Cenibra, que tratou de eventual parceria para a utilizacdo do
monitoramento realizado pela empresa sobre suas dreas para detec¢ao de focos de
incéndio floresta na area do PERD. Essa reunido decorreu como continuidade a visita do
gerente do PERD e do Supervisor do TP a empresa, que se deu anteriormente. Na
oportunidade foi indicado que seria importante realizar uma conversa com o
especialista em geoprocessamento da Cenibra para obter mais detalhes sobre o
funcionamento de seu sistema de monitoramento, suas potencialidades e limitacdes.
No dia 28 de junho de 2024 foi realizada uma reunido entre Oscip e o especialista em
geoprocessamento da Cenibra para a compreensdo mais detalhada sobre o
funcionamento do sistema de monitoramento de incéndios florestais da empresa e para
discussao inicial sobre as possibilidades de parceria a ser firmada entre as instituicdes.
A Oscip dara continuidade as tratativas e encaminhamentos necessarios junto a

empresa e a gestao do Parque para estabelecimento de futura parceria.

4.5. Area Tematica 6 — Fortalecimento da Comunicagio

4.5.1. Portfélio Produtos de Comunicagdo

Em 01 de abril de 2024, apds aprovagdo do Plano de Comunicac¢ao e Marketing do PERD,
foi iniciada a elaboracdo do Portfélio de Comunicacdo do PERD, segundo produto da

Area Tematica 6.

Também neste dia o novo Analista de Comunicacdo, que possui experiéncia em design
grafico e somara a elaboracdo das pecas graficas que compde o portfélio iniciou seus
trabalhos. Reitera-se que o Termo Aditivo alterou a data de entrega dos produtos do
portfdlio de comunicagdo para o 152 Periodo Avaliatério, pois compreendeu-se como

mais proveitoso produzir essas pecas ao longo do Termo de Parceria por meio de equipe



contratada, ao invés de contratar uma empresa de comunicacdo e produzi-las todas de
uma Unica vez. Até o momento, alguns produtos do portfélio de comunicagdo ja foram

iniciados ou concluidos, conforme pode ser conferido no quadro 2.

Quadro 2 — Produtos do Portfélio de Comunicagdo Concluidos e Iniciados

Produtos Concluidos Produtos Iniciados
Logomarca com redesign parcial e versdao | Melhoria no layout da apresentacgdo institucional e
monocromatica. promocional PPT do PERD, incluindo contetddo adequado
a escolaridade, idade etc.
Videos e Mini Videos promocionais! Cartilha do Visitante, com informagdes para pescadores
- Video sobre viveiro. e observadores de vida silvestre, considerando o perfil

do visitante e o perfil desejado a atrair para melhoria
qualitativa da visitagdo.
Material promocional? Layout do boletim informativo e layout do compilado
- Adesivos; dos boletins para formar uma revista/informe anual.
- Caneca;
- Caneta;
- Ecobag;
- Camiseta.
Layout da adesivagem da Van do PERD e
sua aplicagdo.
Desenvolvimento de material relacionado
a comemoragao de 80 anos do PERD:
- Exposi¢do Recursos e Valores
Fundamentais;
- Diplomas e envelopes aos
homenageados;
- Cartaz 80 anos;
- Cartaz Romaria.
- Projeto Exposicao 80 anos para
aeroporto de Confins;
- Painel 80 anos para sessao
solene de 14 de julho.

Reitera-se que ha um calendario de produc¢ao desses produtos acordado no plano de
acdo do Plano de Comunicacdo e Marketing, o qual podera ser ajustado, a medida que
seja identificada a necessidade, desde que respeitada a data final de entrega dos
produtos (152 Periodo Avaliatério). Os produtos do portfélio que foram finalizados

podem ser consultados no Anexo 2.

! Importante destacar que os videos e mini videos acontecerdo ao longo do Termo de Parceria.
2 Assim como os videos, outros materiais promocionais poder3o ser feitos ao longo do Termo de
Parceria.



4.5.2. Numero de Agoes de Visibilidade

Sobre o Instagram, houve a publicacdo de 26 postagens, atentando-se a uma
reorganizacao da marca, deixando-a mais coerente ao seu redesign e as mensagens-
chave aos publicos-alvo concebidos como prioritarios pelo Plano de Comunicagao e
Marketing. Nesse trimestre, o Instagram do Parque passou de 17,2 mil seguidores para

18,5 mil, um aumento de 1,3mil seguidores em trés meses.

A Exposicao dos 80 anos do PERD, na qual o parque apresenta, além de suas belezas
fotografadas, seus recursos e valores fundamentais a sociedade, foi iniciada em 13 de
maio de 2024 no Shopping Vale do Aco e concluird o periodo de exposicdo em 31 de
julho de 2024. Essa mesma exposicdo foi adaptada como estande dentro da EXPOINOX,
evento anual do municipio de Timdteo, nos dias 13, 14 e 15 de junho. Ressalta-se que
inicialmente a exposi¢cdao no Shopping seria finda em 13 de junho de 2024, no entanto,
devido ao sucesso de publico, foi solicitado pelo Shopping que o prazo fosse estendido

até 31 de julho.

Como contrapartida ao espaco cedido pelo Shopping, foi realizada uma palestra no hall
da exposicdo, abordando os 80 anos de histéria do Parque Estadual do Rio Doce. Esta
palestra foi direcionada ao publico em geral presente no Shopping e proporcionou uma
oportunidade Unica para compartilhar a rica trajetéria do parque, suas conquistas na

conservacdo ambiental e seu papel fundamental na protecdo da biodiversidade local.

A exposicdo também foi comunicada a imprensa, proporcionando cinco matérias sobre
a atividade. Também foi feito um release com informagdes sobre o PERD, publicado pela
Fundacdo Renova. A compilacdo das matérias geradas a partir dos releases podem ser
consultadas no Anexo 3, o quadro abaixo apresenta-se a sistematizacdo com os links

para as publica¢des.



Quadro 3 — Repercussao de releases disparados a imprensa

Data Release disparado a imprensa Matérias dos veiculos que circularam o
release
13/04/2024 Exposicdo de 80 Anos do PERD e Agéncia Minas
e De Fato
e Portal Cidade
e Mais VIP
e Caminhos Gerais
24/06/2024 Em sintonia com o Parque - Fauna e Boletim Vozes do Territorio -
Renova

Além disso, o release disparado a imprensa provocou sobre a exposicdo gerou uma

matéria regional no jornal didrio MG Inter TV 12 edicdo, veiculo de comunicacao filiado

a rede Globo em 20 de maio, quando o gerente do Parque foi entrevistado e explicou a

populagdo sobre o Parque e a exposigao:

“Parque Estadual Rio Doce celebra aniversario com exposicao no shopping de

Ipatinga” Link: https://globoplay.globo.com/v/12607402/

|obop|0y # inicio () AgoramaTVv Novelas Séries Filmes Esportes Catilogo

TV 1% Edig3o - Val

Trechos

Parque Estadual Rio Doce celebra aniversario com exposi¢ao no shopping de Ipatinga

6 min

Unidade esta completando 80 anos.

ClassificagBo: V

Figura 3. Matéria para filiada da TV Globo.


https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos
https://defatoonline.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/
https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-que-celebra-os-80-anos-do-perd-4628
https://maisvip.com.br/entretenimento/2024/05/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-dos-80-anos-do-parque-estadual-do-rio-doce/#google_vignette
https://revistacaminhosgerais.com.br/noticias/exposicao-que-celebra-os-80-anos-do-parque-estadual-do-rio-doce-chega-ao-shopping-do-vale/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2024/06/Vozes-do-Territorio_ED.-24_JUN-24.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2024/06/Vozes-do-Territorio_ED.-24_JUN-24.pdf
https://globoplay.globo.com/v/12607402/

Durante todo este periodo foi dado apoio a ASCOM (Assessoria de Comunicagdo) do IEF,
como também diversos a jornalistas locais com informa¢Ges e acompanhamento de

filmagens e entrevistas no parque.

4.6. Area Tematica 7 — Regularizagdo Fundiaria

Conforme relatado no Relatério de Resultados do 9° Periodo Avaliatério, em 20 de
marco foi entregue ao IEF uma planta preliminar de situacdo do Parque, com
sobreposicdo da poligonal do Parque reconhecida em campo, com a poligonal do
Decreto n? 417 de 2015, a poligonal da Matricula 6.897 do IEF e a planta de

reconhecimento de campo com a identificacdo dos confinantes.

Em continuidade aos trabalhos, em 02 de abril de 2024 foi realizada uma reunido para
discussdo inicial da poligonal do Parque junto com as equipes da Oscip, Espaco
Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF. A reunido foi conduzida a partir da apresentacao
da poligonal de reconhecimento de campo, por trechos, discussao e esclarecimentos de

duvidas.

Em 29 de maio de 2024 foi realizada nova reunido com as equipes da Oscip, Espaco
Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF. A reunido teve como objetivo principal a
apresentacao e discussao da proposta de poligonal refinada do Parque Estadual do Rio
Doce elaborada por meio dos levantamentos de campo, analise documental e demais

trabalhos técnicos desenvolvidos pela Espago Tecnologia e o Instituto Ekos.

Registra-se que a construcdo da poligonal refinada foi realizada a partir de analises
técnicas de campo e tendo o Decreto 417/2015 como referéncia norteadora, ja que a
poligonal da Matricula 6.897 do IEF possui muitas discrepancias técnicas. O trabalho de
campo considerou os limites do PERD reconhecidos por funcionarios indicados pela
gestao do Parque, tendo como premissa que o limite do Parque segue os aceiros e cercas
materializados em campo. Durante os trabalhos de campo todos os confinantes foram
receptivos e ndo expressaram nenhum conflito com os limites do Parque, materializados

Nnos aceiros e cercas existentes.



Durante os meses de abril, maio e junho as equipes da Espaco Tecnologia e da Oscip
conduziram a produgao do produto Relatério Técnico com levantamento das poligonais
do Decreto de 2015, da Matricula 6.897 do IEF e do reconhecimento de campo;
descricao dos trabalhos realizados, metodologia executiva, andlise documental, fotos,
indicacdo dos confrontantes com o parque e apresentacao da proposta da poligonal do
PERD. O Relatdrio Técnico teve sua primeira versao entregue ao IEF no dia 31 de maio

de 2024, conforme prazo acordado entre as instituicdes parceiras.

Ap0s a entrega do Relatdrio Técnico foi realizada nova reunidao com as equipes da Oscip,
Espago Tecnologia, IEF GCMUC e IEF GCARF no dia 11 de junho de 2024. A reunido teve
como objetivo principal discutir o Relatério Técnico com proposta de poligonal refinada
do Parque Estadual do Rio Doce, sendo que o Relatério Técnico é uma entrega
subsididria para os produtos da Area Tematica 7 Regularizacdo Fundiaria do PERD
“Proposta de Refinamento dos Limites do PERD” e “Regularizagdo da Matricula n? R.1-
6.897 em nome do IEF”. Durante a reunido as equipes IEF apresentaram
guestionamentos e pontos para discussdo a partir de andlise expedita realizada sobre o
documento entregue. O Relatério Técnico passard por revisdo apds recebimento de
devolutiva das equipes GCMUC e GCARF e devera ser aprovado até 30 de agosto de

2024, conforme cronograma acordado entre as parceiras.

Entre os dias 26 e 28 de junho de 2024 a equipe da Oscip conduziu uma auditoria de
dados na sede da empresa Espaco Tecnologia. Foram auditados os equipamentos e
materiais de informatica; as formas de armazenamento de dados da empresa; os
contratos para armazenamento de dados e de consultoria de tecnologia da informacao;
o armazenamento de dados especificos do projeto; e os materiais e equipamentos de
campo. Durante o mesmo periodo foram realizadas reunides de trabalho presenciais
com a equipe da empresa, para discussao e encaminhamentos sobre as principais areas
alvo para regularizacdo fundiaria do PERD; para elaboracdo de nota técnica com andlise
juridica e técnica sobre o Decreto 417/2015 e a Matricula 6.897 do IEF. A partir de
aprovacdo do IEF, foram realizados contatos formais com as instituicdes COPASA e
ArcelorMittal (confrontantes ao norte e ao sul do Parque, respectivamente), para

esclarecimentos necessarios sobre o reconhecimento de limites destas com a unidade



de conservacdo. Durante visita a sede da Espaco, a Oscip péde ainda conhecer uma
demarcacdo de limite finalizada conduzida pela empresa em Terra Indigena, seguindo
padrdes estabelecidos pela FUNAI, considerando que os mesmos padrdes, com as
devidas adaptacdes necessarias, serao utilizados na materializagdo de limites do Parque
Estadual do Rio Doce. Sera produzido um relatério com registro de toda a auditoria
realizada pela Oscip, com os devidos registros e recomendagdes para continuidade dos

trabalhos.

Registra-se ainda que, durante o periodo avaliatério a empresa Espago Tecnologia
finalizou a implantagdo dos 19 marcos de 2° ordem no lado oeste do perimetro da
unidade de conservagao e iniciou a obtencao das imagens georreferenciadas do lado

oeste do PERD por meio de drone, conforme previsto no plano de trabalho.

Informa-se, por fim, que durante o periodo foram realizadas reunides regulares de
atualizagdo e discussdo dos trabalhos entre a consultoria externa Espaco Tecnologia e a

equipe da Oscip.

4.7. Demais a¢oes de consolida¢ao desenvolvidas

4.7.1. Viveiro

Conforme serd observado no préximo Relatério de Resultados, o viveiro, a partir do
Termo Aditivo, tornou-se um dos produtos do Termo de Parceria e tem em seu escopo

a sua reorganizacdo e amplia¢cdo da diversidade de espécies.

Nesse trimestre foram feitas algumas atividades inerentes a esse novo produto do TP,
gue sera avaliado no 152 Periodo Avaliatério. Dentre elas, destaca-se a atualizacdo do
diagndstico do viveiro, que embasou o escopo do novo produto. Somado a isso, as agdes
de melhoria do viveiro foram organizadas em um cronograma de agao, o qual possui
reunioes técnicas periddicas entre Oscip e OEP para acompanhamento da evolucdo do

produto.

Além do trabalho de planejamento e organizacao, houve o Inicio do mapeamento das

matrizes florestais destinadas a coletas de frutos e sementes. Foram percorridos 80 km,



distribuidos em caminhos, estradas, trilhas, com a finalidade de levantar os individuos
arbdéreos com potencialidade de fornecer sementes de qualidade. Utilizou-se também a
embarcacdo, para a avaliacdo minuciosa de uma area na margem do lago Dom Helvécio,

com aproximadamente 150 hectares.

O Bidlogo Sénior, responsavel pelo produto do viveiro, participou em 26 de junho da
oficina sobre o Programa de Regularizacdo Ambiental PRA-Sustentdvel em Caratinga-
MG, apods convite do IEF. A oficina teve como premissa orientar os formadores de
opinido e entidades ligadas aos produtores rurais sobre a importancia desses produtores
em regularizarem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas respectivas propriedades,

contando com o apoio dos viveiros do IEF no fornecimento de mudas.

Outro aspecto importante do presente produto, e que se trata de um trabalho continuo,
€ a organizacao do espaco fisico do viveiro. Durante o periodo que compreende esse
relatério, atividades como limpeza de fitocelas; rocada da area interna do viveiro;
preparacao de terra vegetal; enchimento de fitocelas com a terra vegetal preparada,
manutencdo da horta e limpeza da camara fria, sdo atividades rotineiras dos
funcionarios que trabalham na unidade. Todas essas atividades sdo coordenadas e
estipuladas pelo Bidlogo Sénior do viveiro de mudas. Abaixo o quadro 4, resumindo

essas atividades operacionais.

Quadro 4 — Atividades de manutengdo do viveiro — abril, maio e junho de 2024.

Atividade Local

Manuteng¢do de mudas Viveiro

Controle do estoque de insumos Viveiro

Preparo do material terroso para o Viveiro

enchimento de sacolas

Capina de areas adjuntas das estruturas Viveiro

Rocada de grama Viveiro

Retirada do material rogado Viveiro / Casas funcionais / Centro de Pesquisas /

Alojamento PELD
Operagdo na distribuicdo de dgua por meio Viveiro / Casas funcionais / Centro de Pesquisas /
de bombas e caixas d’agua Alojamento PELD / Administragdo / casa OSCIP /
Centro de Manutengao




4.7.2. Herbario do PERD

Durante o periodo que compreende esse relatério, a cole¢do botanica passou por
atualizacdes de nomenclatura em 6 espécies, onde um especialista da familia
Bignoniaceae esteve trabalhando junto a curadoria na atividade de identificacdo e

atualizacdo dos individuos vegetais tombados.

Houve troca de e-mails com o ponto focal do INCT (Instituto Nacional de Ciéncia e
Tecnologia), que trouxe correcdes pontuais sobre erro na grafia de duas espécies
tombadas no JABOT e indexadas na plataforma CRIA. Apontamentos esses conferidos
pelo curador do Herbdrio e que foram corrigidos. Além disso, houve a coleta de trés
orcamentos solicitados pelo INCT para a possivel aquisicao de equipamento fotografico

via edital.

Foram levantados os melhores equipamentos sugeridos pelo edital e que cabiam no
orcamento de R$7.000,00. Sendo eles: Uma cadmera fotografica, um tripé e um cabo
micro USB. O orcamento foi enviado dentro do prazo e aguarda-se a autorizacdo para a

aquisicao, os quais serao pagos pelo préprio INCT.

4.7.3. Demais atividades de apoio a Gestéio do PERD
Abaixo estdo acbes de apoio que os membros da equipe do Termo de Parceria, em
especial a equipe sediada no PERD, apoiou a gestdo do Parque ao longo do 102 Periodo

Avaliatorio:

e Predacéio por carnivoros no entorno do PERD: O monitoramento é realizado
semanalmente na propriedade préxima ao PERD onde recentemente aconteceu
o episddio. As segundas e sexta feiras sdao os dias de conferéncia das imagens
realizadas pela camera Trap.

e Inventdrio de placas: Apds levantamento fotografico e georreferenciado das
placas dispostas na UC, foi criada uma planilha, onde dados como: Localizacao,
finalidade, tipo de material e a prdpria fotografia da placa, foram inseridos e
disponibilizados para a gestdo do PERD, bem como a equipe do TP envolvida no

Fator de Qualidade.



Inventdrio florestal das drvores que necessitam de supress@o: visto que houve
uma solicitacdo da gestdao do PERD para o apoio na elaboracdo desse inventario,
que foi encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas Gerais.
Foram inventariados 18 individuos que apresentavam risco de queda, tanto em
estruturas fisicas, como na estrada principal de acesso a peninsula.

Apoio a pesquisa: Foi feito acompanhamento da pesquisa sobre o mosquito
Aedes albopictus junto ao pesquisador responsavel. O mosquito em questdo é
uma espécie invasora e tem potencial de transmitir arboviroses. O material
coletado pelo pesquisador serd analisado pela Fiocruz, com intuito de identificar
o DNA de possiveis agentes patdgenos. Além disso, a equipe do TP esteve a
disposicdo dos pesquisadores que frequentam o PERD, retirando eventuais
duvidas que possuem, como locais possiveis para realizarem suas coletas, ou
guestdes importantes sobre o territério em que o PERD estd inserido. Também
foi compartilhado com os pesquisadores um formuldrio para levantamento de
informacgdes de onde as pesquisas acontecem, essas informacgdes foram uteis
para o preenchimento do SAMGe que aconteceu em maio.

Semindrio Territorio e Conservagéo - GIT/Univale: A equipe do TP apoiou a
Univale na organizacdo do evento "Territério e Conservacdo". Forneceu
informacgdes importantes aos palestrantes, como a quantidade de pesquisas
produzidas no Parque, fruto da organizacdo da biblioteca do PERD. Além disso,
articulou o didlogo entre a universidade e o IEF, permitindo que o evento
ocorresse no Parque entre os dias 1 e 3 de julho de 2024 e fosse uma das a¢des
de comemoracdo dos 80 anos do Parque.

Curso de Pilotagem de Drones: Foi estabelecido um didlogo com o SENAR para
gue a instituicdo ofereca um curso de pilotagem de drones para a OEP e a Oscip.
Essa necessidade foi identificada pela equipe local do TP e pela gestao do Parque
e tem como objetivo capacitar funciondrios do IEF e do Instituto Ekos na
operacao dessa ferramenta, que se tornou essencial para a protecao do PERD.
Além disso, a ferramenta possibilitard a captura de imagens da Unidade de
Conservacao, que poderao ser Uteis para sua comunicagao. O curso acontecera

entre os dias 29 de julho e 3 de agosto de 2024.



Encontro de Gerentes 2024 (IEF): Foi realizada pela Analista Técnica do Termo de
Parceria uma apresentacdo sobre o Manejo de Espécies Exdticas e Gestdo da
Pesquisa no PERD.

Georreferenciamento: foi demandado pela gestdo do parque foram
confeccionados mapas sobre a localizagdo da ETE COPASA, para verificar a
existéncia de uma eventual sobreposicdo da drea ocupada pela empresa com os
limites do PERD, para composi¢do de oficio.

Didrio de Campo Eletrénico: Foram produzidos mapas com os pontos das
principais atividades realizadas pelos colaboradores coletadas pelo Didrio de
Campo Eletronico, para divulgacdo interna entre a equipe.

Educagdo ambiental: Dentre as atividades realizadas estdo o apoio as atividades
de educagdao ambiental do projeto “Bicho Livre é legal” realizado no PERD, na
peninsula e ponte perdida. Apresentacdo do projeto Tem Bicho no Parque sobre
0s peixes nativos do Parque com as turmas do 52 e 62 ano das seguintes escolas:
Escola Estadual D. Jacy Francisca (Baixa Verde - Dionisio), Escola Municipal José
Pedro da Silva (Cava Grande - Marliéria), Escola Municipal Padre Jodo Borges
Quintdo (Marliéria - Sede), Escola Estadual Jodo Paulo Il (Revés do Belém — Bom
Jesus do Galho) e Escola Municipal Vereador Joao Gonzaga Dos Reis (Pingo

d’agua).



DECLARAGAO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que sdo veridicas todas as informag¢des contidas
neste Relatério de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovacdo dos
indicadores e produtos estao organizadas e arquivadas junto ao INSTITUTO EKOS BRASIL
e podem ser consultadas a qualguer momento pela Comissdo de Avaliacdo, por
representantes do INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS ou representantes de 6rgaos de

controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2024.

ISABEL CRISTINA Assinado de forma digital por ISABEL

CRISTINA SANDRE
SANDRE SANCINI:00841360812

SANCINI:00841360812  Dados: 2024.07.10 12:32:20 -03'00'
Isabel Cristina Sandre Sancini

Diretora Administrativo-Financeiro do Instituto Ekos Brasil



Anexo 1- Relatério Fotografico das manutengdes feitas no
PERD entre abril e junho de 2024.
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EKOS BRASIL

1. APRESENTACAO

O Termo de Parceria estabelecido entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF)
e Instituto Ekos tem como uma das suas frentes de acdo a Area Tematica 1 (AT1)
— Operacionalizagao e Manutencao. A AT1 prevé a manutencao de estruturas e
espacos de uso do Parque.

O presente relatoério traz o registro fotografico das agcdes, que foram realizadas
entre O1 de abril de 2024 a 28 de junho de 2024. Participaram destas atividades
os funcionarios do Instituto Ekos Brasil, os colaboradores da MGS (Minas Gerais
Administracao e Servicos S. A) e do IEF. A organizacao das acodes foi
protagonizada pelo supervisor operacional do Instituto Ekos, Jodao Batista de
Morais e Alexandre Wagner Almeida e Silva, encarregado de servico de parque,
responsaveis por liderar as equipes.



EKOS BRASIL

2. REGISTRO FOTOGRAFICO

21. Peninsula

A regidao da peninsula, area de maior visitacao e onde majoritariamente
encontram-se as estruturas do Parque. Foi a regidao que teve o maior nimero de
acdes de manutencao e operacionalizacdao. Abaixo as imagens que ilustram o
trabalho.

2.1.1. Sala de reuniao florestal

Figura 1. Fachada do lado direito da sala, reparos nos rebocos estourados com cimento, cal,
areia e finalizacdo com trés demaos de tinta.

Figura 2. Manutenc¢ao no telhado do corredor de acesso a Sala Florestal com retirada de
vazamentos. Pintura do telhado com trés demaos de tinta de esmalte sintético.



Figura 3. Concluida pintura da fachada principal e lado esquerdo.

Figura 4. Recuperacao do revestimento com argamassa AC2 e finalizagdo com trés demao de
tinta.



EKOS BRASIL

2.1.2. Capela

Figura 5. Desobstrucao de toda rede de esgoto do banheiro préximo a Capela. Local se
encontrava tomado de raizes de vegeta¢gdes em suas proximidades.

Figura 6. Manutencao em caixa de passagem préxima a Capela. Confec¢do de nova caixa com
concreto armado com tampa de vedagao.



Figura 7. Concluida manutencgdo mista na area da capela, como reforma da escada, fixagdo de
corrimao e instalagao de novos bancos.

2.1.3. Regido do Viveiro

Figura 8. Setor de beneficiamento de sementes. Manutencao das estruturas.



EKOS BRASIL

Figura 9. Fixacao de revestimento na camara fria com argamassa AC2 com manutengdo em
todos os rejuntes.

Figura 10. Finalizados reparos em todo revestimento das paredes com argamassa AC2 e
pinturas com trés demao de tinta em paredes, janelas e portas nas areas internas e externas da
estrutura da sala de beneficiamento de sementes.
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Figura 11. Pintura finalizada com trés de mao de tinta (esmalte sintético) na estrutura metdlica
do telhado da sala de beneficiamento de sementes.

Figura 12. Retirada de vegetagdes entorno caixa d'agua principal da Vila Administrativa e
Viveiro.



Figura 14. Revitalizagdo em toda area externa da Sala redonda (préxima ao Herbario), reparos
com argamassa AC2 nos revestimentos onde se fez necessario. Posteriormente, aplicamos trés
demaos de tinta.



Figura 15. Manutencédo na estrutura do telhado com substituicdo de telhas quebradas, que
ocasionavam vazamentos em periodo chuvoso (Sala Redonda préxima herbario).

2.1.4. Area de Camping

Figura 16. Manutencdo na praga de residuos e organizagdo em tambores de coletas na area de
camping.



Figura 17. Retirada de vegetacao das margens da via de acesso da area de camping.

2.1.5. Portaria

Figura 18. Manutencao em toda parte elétrica e substituicdo do forro na estrutura da portaria
principal da UC.



Figura 19. Fixacdo de forro de madeira de angelim pedra com aplicagdo de trés demaos de
verniz sala de reunido principal do centro de treinamento.

2.1.7. Estrada da Peninsula

Figura 20. Retirada de arvores mortas que colocavam em risco a fiacao de alta tensdo da via de
acesso a lagoa Dom Helvécio.
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2.2. Saldao Dourado

Figura 21. Finalizada escavacio, preenchimento em blocos 0/15 e conclus&o com concreto
armado. Primeiro piso da portaria Saldao Dourado.

REVTR e

Figura 22. Em andamento alvenaria da portaria do Saldo Dourado.



Perdida.
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3. CONSIDERACOES FINAIS

Conforme relatado, as atividades desse trimestre aconteceram em
diferentes pontos do Parque. Destaca-se que ha uma diversidade de tipos de
manutencao, as quais foram coordenadas pelo Instituto Ekos Brasil, na figura do
supervisor operacional contratado.

As demandas e prioridades de manutencao foram definidas juntamente
com a gestao do Pargue ao longo dos meses, dialogo essencial ao cumprimento
dos trabalhos.



Anexo 2 - Portfélio dos Produtos de Comunicagao
aprovados pelo |EF (abril a junho de 2024).
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Anexo 3 — Clipping das noticias geradas a partir dos releases
(abril a junho de 2024).



05/07/24, 14:57 Agéncia Minas Gerais | Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposi¢éo de fotografias em comemoragéo aos 80 anos

Busque por noticias, temas...

QUA 15 MAIO 2024 | 19:15 | ATUALIZADO EM QUA 15 MAIO 2024 19:19

Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposigcao de
fotografias em comemoracgao aos 80 anos

Mostra com 23 fotografias retrata toda a biodiversidade e beleza da Unidade de Conservacao

Para celebrar os 80 anos de criacao do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), foi inaugurada
uma exposicao autoguiada, com 23 fotografias emblemaéticas do parque, que destacam a
biodiversidade, os recursos naturais, a infraestrutura e os valores fundamentais que orientam
a unidade de conserva¢ao mineira. A mostra est4 disponivel, de 13/5 a 13/6, no Shopping
Vale do Aco, em Ipatinga.

A exposi¢ao, com entrada gratuita, é realizada por meio de Termo de Parceria celebrado
entre o e Instituto Ekos Brasil, e conta também com
o apoio do Shopping Vale do Aco.

“Aideia da exposicao surgiu como forma de apresentar a populacao quais sao os seus
recursos e valores fundamentais, ou seja, os motivos que tornam o Parque um lugar tinico e
que deve ser conhecido. Além disso, em 2024, o Parque comemora 80 anos, portanto,
convidamos a sociedade a conhecé-lo e a se orgulhar do maior remanescente de Mata

https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos 1/4



05/07/24, 14:57 Agéncia Minas Gerais | Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposi¢éo de fotografias em comemoragéo aos 80 anos

do Rio Doce junto a sociedade. “Desvelar os encantos da natureza que pulsa no Perd é a
tonica da exposi¢ao no Shopping Vale do Aco. Nosso Parque é fonte de riquissima de
biodiversidade, o que revela a comunidade que o Vale é muito além do Aco e também tem
por vocacao a protecao do maior fragmento continuo de Mata Atlantica de Minas Gerais.
E momento do Vale do Aco resignificar sua relacio com o Parque e sua valorizacio
perpassa

por conhecé-lo. Vamos aonde o povo do Vale esta para apresenta-lo a todos”, comenta o
gerente do Parque Estadual do Rio Doce, Vinicius de Assis Moreira.

A Unidade de Conservacao

Criada em julho de 1944, a Unidade de Conservacao ¢ a mais antiga do Estado de Minas

Gerais e uma das primeiras do Brasil. Protetora da Mata Atlantica, a area € um rico ambiente

de pesquisa e estudo a respeito da biodiversidade e ecossistemas. Localizado nos municipios

de Marliéria, Timoteo e Dionisio, o Parque Estadual do Rio Doce conta com 36 mil hectares e

mais de 40 lagoas em seu territério e esté aberto a visitacao, proporcionando oportunidade

de lazer e recreacao aos visitantes, além de uma reconexao com a natureza por meio do

contato com a flora, fauna e seus lagos naturais de 4gua doce. O parque possui o terceiro

maior complexo de lagos do pais.

A

UC conta com infraestrutura composta por centros de pesquisas e treinamento, viveiro de
producao de mudas nativas, herbario de espécies da Mata Atlantica, alojamentos abertos
para visitantes e pesquisadores, area de camping, centro de visitantes, restaurante,
mirante e quiosques, trilhas e travessias.

local possui trilhas adequadas para as mais diversas idades, observacao da vida silvestre,
contemplacao da natureza, passeios de barco e pedalinho e atividades de pesca esportiva.
Além das atividades de lazer, o Perd ainda ¢ palco de festivais e eventos culturais.

Previsao do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 5 de
julho

SEX 5 JULHO

Boletim do Instituto Nacional de Meteorologia - Belo Horizonte

https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos 2/4



09/07/24, 11:12 Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposi¢édo de fotografias em comemoragéo aos 80 anos

(https://cleveradvertising.com)
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Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposicao de fotografias em
comemoracao aos 80 anos

Siga-nos no Google News

(https:/news.google.com/publications/CAAgBwgKMO-LIQswiOigAw?ceid=BR:pt-419&0c=3)
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09/07/24, 11:12 Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposi¢édo de fotografias em comemoragéo aos 80 anos

Foto: IEF/Divulgacao

Para celebrar os 80 anos de criacdo do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), foi

iraugurada uma exposicdo autoguiada, com 23 fotogra€ as emblematicas do

https://defatoonline.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/ 2/14
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fundamentais que orientam a unidade de conservacao mineira. A mostra esta
disponivel, de 13 de maio a 13 de junho, no Shopping Vale do Ago

(https:/defatoonline.com.br/localidades/vale-do-aco/), em Ipatinga.

+ Acompanhe as ultimas noticias da DeFato no Instagram

(https://instagram.com/defatoonline)

+ Acompanhe a DeFato no Linkedin

(https:/iwww.linkedin.com/company/defatoonline/)

A exposicao, com entrada gratuita, é realizada por meio de Termo de Parceria
celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF)
(http://www.ief.mg.gov.br/component/frontpage/) e Instituto Ekos Brasil, e

conta também com o apoio do Shopping Vale do Aco.

“A ideia da exposicdo surgiu como forma de apresentar a populagcao
quais sdo os

seus recursos e valores fundamentais, ou seja, os motivos que
tornam o Parque um

lugar unico e que deve ser conhecido. Além disso, em 2024, o Parque
comemora

80 anos, portanto, convidamos a sociedade a conhecé-lo e a se
orgulhar do maior remanescente de Mata Atlantica do estado de Minas

Gerais”, ressaltou o coordenador técnico do Instituto Ekos Brasil, Lucas
A exReasicao marca o inicio das atividades de comemoracao dos 80 anos do

Parque Estadual do Rio Doce junto a sociedade. “Desvelar os encantos da

natureza que pulsa

no Perd é a ténica da exposi¢cao no Shopping Vale do Aco. Nosso Parque é
fonte de

riquissima de biodiversidade, o que revela a comunidade que o Vale é
muito além do Aco

e também tem por vocagdo a prote¢cao do maior fragmento continuo de
Mata Atlantica

https://defatoonline.com.br/parqy -estadual-do-rio-dgge-inaugura-ex osicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/ 3/14
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A Unidade de Conservagao

Criada em julho de 1944, a Unidade de Conservacao é a mais antiga do Estado de
Minas Gerais e uma das primeiras do Brasil. Protetora da Mata Atlantica, a area é
um rico ambiente de pesquisa e estudo a respeito da biodiversidade e

ecossistemas.

Localizado nos municipios de Marliéria, Timoéteo e Dionisio, o Parque Estadual do
Rio Doce conta com 36 mil hectares e mais de 40 lagoas em seu territorio e esta
aberto a visitacao, proporcionando oportunidade de lazer e recreacao aos

visitantes, além de uma reconexao com a natureza por meio do contato com a

@ora, fauna e seus lagos naturais de agua doce. O parque possui o terceiro maior

complexo de lagos do pais.

A UC conta com infraestrutura composta por centros de pesquisas e
treinamento, viveiro de producao de mudas nativas, herbario de espécies da
Mata Atlantica, alojamentos abertos para visitantes e pesquisadores, area de

camping, centro de visitantes, restaurante, mirante e quiosques, trilhas e

https://defatoonline.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/ 4/14



09/07/24, 11:12 Parque Estadual do Rio Doce inaugura exposi¢édo de fotografias em comemoragéo aos 80 anos

O local possui trilhas adequadas para as mais diversas idades, observacao da
vida silvestre, contemplacao da natureza, passeios de barco e pedalinho e
atividades de pesca esportiva. Além das atividades de lazer, o Perd ainda é

palco de festivais e eventos culturais.

O Com Agéncia Minas.

(https:/netbet.livepartners.com/click.php?z=176914)
INTERESSANTE PARA VOCE

https://defatoonline.com.br/parque-estadual-do-rio-doce-inaugura-exposicao-de-fotografias-em-comemoracao-aos-80-anos/ 5/14



05/07/24, 14:57 Shopping Vale do Ago recebe exposicédo que celebra os 80 anos do PERD

Quem Seja um Sexta-feira, 5 de Julho de  Ola! Cadastre-se ou faca login
‘ N ‘ N ‘ N ‘ N ‘ N ‘ 0 ‘ somos franqueado Contato | 2024 ]
]
Z pORTHLDHSiDﬁDE/ Outras cidades Encontre no portal

IPATINGA

HOME NOTICIAS PAPO DE ESPECIALISTA AGENDA EVENTOS EMPREGOS GUIA COMERCIAL DESCONTOS IMOVEIS VEICULOS

Obrigado IPATINGA e TIMOTEO. Agora nossas crig
a nascer em FABRICIANO.

ASS: MATERNIDADE MARIA DE FATIMA GOMES

PERD 80 ANOS
Shopping Vale do Aco recebe exposicao que celebra
os 80 anos do PERD

A exposicdo, que terd entrada franca, sera autoguiada e contara com painéis informativos e recursos audiovisuais

Publicado em 13/05/2024 as 15:43

A exposicdo estd montada no primeiro piso, em frente a loja Lago de Fita. (Foto:
divulgacao/SVA)

P oo00[) 000 )

O Shopping Vale do Ago recebe, entre os dias 13 de maio e 13 de junho, uma exposi¢cdo em homenagem aos 80 anos do Parque
Estadual do Rio Doce (PERD). A iniciativa, que visa conscientizar a populagdo sobre a importancia da preservacdo ambiental, reline
23 fotografias emblematicas da fauna e flora do parque, além de informac8es sobre sua histdria, estrutura e valores
fundamentais.

A exposicdo, que terd entrada franca, sera autoguiada e contara com painéis informativos e recursos audiovisuais que permitirdo
aos visitantes uma imersdo completa no universo do PERD. A exposicdo estd montada no primeiro piso, em frente a loja Laco de
Fita.

“Estamos muito felizes em poder receber essa exposicdo em nosso espaco. Acreditamos que a cultura e a educacao ambiental
sdo pilares importantes para o desenvolvimento sustentavel da nossa regido, e essa iniciativa reforca nosso compromisso com
esses valores tdo importantes.”, destaca Priscila Coelho, gerente de marketing do Shopping Vale do Aco.

wl{j-

https://ipatinga.portaldacidade.com/noticias/cidade/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-que-celebra-os-80-anos-do-perd-4628 1/6
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espaco oferece ao publico, a reconexao com a natureza por meio do contato do visitante junto a sua flora, fauna e seus
majestosos lagos naturais de dgua doce, sendo o terceiro maior complexo de lagos do pais. O Parque oferece trilhas adequadas
para as mais diversas idades, observagdo da vida silvestre, contempla¢do da natureza, passeios de barco e pedalinho e atividades
de pesca esportiva. Além das atividades de lazer o PERD ainda é palco de festivais e eventos culturais.

Fonte: ascom/SVA
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A exposicao, que tera entrada franca, sera autoguiada e contara com painéis
informativos e recursos audiovisuais

Nesta segunda-feira (13), comecou a exposicdao em homenagem aos 80 anos do Parque
Estadual do Rio Doce (PERD), no Shopping Vale do Ago. A exposicdo tem o objetivo de
conscientizar a comunidade sobre a importancia da preservagao ambiental. Assim, estdao
reunidas 23 fotografias da fauna e da flora do parque, além de informacdes sobre cultura,
historia, valores e estrutura. Ademais, a exposicao ficara disponivel até o dia 13 de junho.

Todo o caminho pela exposicao é autoguiado e conta com painéis informativos e outros
recursos audiovisuais. Dessa forma, a imersao dos visitantes promete ser completa. A entrada
€ gratuita e estara localizada em frente a loja Lago de Fita, no primeiro piso.

https://maisvip.com.br/entretenimento/2024/05/shopping-vale-do-aco-recebe-exposicao-dos-80-anos-do-parque-estadual-do-rio-doce/#google_vi... 1/3
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Espacgo da expoigo do PERD. ReroduoShopping Vale do Aco

“Estamos muito felizes em poder receber essa exposicdo em nosso espacgo. Acreditamos que
a cultura e a educacdo ambiental sGo pilares importantes para o desenvolvimento
sustentdvel da nossa regidio, e essa iniciativa reforgca Nosso compromisso com esses valores
tdo importantes.”, destaca Priscila Coelho, gerente de marketing do Shopping Vale do Ago.

“E com grande satisfacdo que anunciamos a realizacdo dessa exposicdo no Shopping Vale
do Acgo. O parque é um patriménio natural inigualdvel do nosso estado e essa iniciativa e
uma oportunidade para que a populagdo do Vale do Ago conhega mais sobre sua rica
biodiversidade e importancia para a preservagdo ambiental”, afirma Vinicius de Assis
Moreira, gerente do PERD.

Parque Estadual do Rio Doce

O Parque Estadual do Rio Doce foi criado em junho de 1944 e, entdo, € a unidade de
conservagdo mais antiga do estado de Minas Gerais, além de ser uma das primeiras do Brasil.
Ele esta localizado entre os municipios de Marliéria, Timdteo e Dionisio e possui cerca de 36
mil hectares. Além disso, o parque abriga um a rica biodiversidade, com mais de duas mil
espécies de plantas e outras 300 espécies de animais.

Servico

Data: 13 de maio a 13 de junho de 2024

Local: Shopping Vale do Aco, em frente a loja Lago de Fita

Horario: De acordo com o horario de funcionamento do Shopping Vale do Aco

Foto destaque: Reproducio/Shopping Vale do Aco
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Painéis informativos e recursos audiovisuais levardao um visitante
a

uma viagem no tempo e nas agoes do Perd — Foto: Perd /
Divulgacao

A exposicao, que tera entrada franca, sera autoguiada e contara com painéis
informativos e recursos audiovisuais que permitirdo aos visitantes uma imersao
completa no universo do PERD. A exposigado esta montada no primeiro piso, em

frente a loja Lago de Fita.

“Estamos muito felizes em poder receber essa exposigdo em nosso espago.

Acreditamos que a cultura e a educagao ambiental sao pilares importantes para
o

desenvolvimento sustentavel da nossa regiao, e essa iniciativa reforga nosso

compromisso com esses valores tao importantes.”, destaca Priscila Coelho,
gerente

de marketing do Shopping Vale do Ago.

“E com grande satisfagdo que anunciamos a realizagio dessa exposigdo no
Shopping Vale do Aco. O parque é um patriménio natural inigualavel do nosso

estado e essa iniciativa é uma oportunidade para que a populagido do Vale do

Lagoa 4o biISpo vista ao mirante roto: civira Nascimento
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uma rica biodiversidade, com mais de 2.000 espécies de plantas e 300 espécies
de

animais.

O espacgo oferece ao publico, a reconexdo com a natureza por meio do contato
do

visitante junto a sua @ora, fauna e seus majestosos lagos naturais de agua
doce,

sendo o terceiro maior complexo de lagos do pais. O Parque oferece trilhas
adequadas para as mais diversas idades, observacgao da vida silvestre,
contemplacgao da natureza, passeios de barco e pedalinho e atividades de pesca
esportiva. Além das atividades de lazer o PERD ainda é 